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INTRODUCCIÓN  

La confianza ciudadana en los gobiernos se sostiene en la transparencia real, en el cumplimiento de los compromisos y en la 

vigilancia responsable del uso de los recursos públicos. En ese equilibrio, la Sindicatura Municipal representa una pieza clave para 

asegurar que las decisiones administrativas respondan al interés colectivo y no a la discrecionalidad. 

Como Síndica Municipal de Parral, he asumido esta función con firmeza institucional y responsabilidad pública, entendiendo que 

observar, señalar y dar seguimiento no es una postura política, sino una obligación frente a la ciudadanía. Este Quinto Informe 

refleja el trabajo realizado, pero también evidencia los retos que persisten y que exigen correcciones oportunas y decisiones mejor 

fundamentadas.  

En la actualidad, la figura del Síndico está contemplada en nuestra Carta Magna en el artículo 115, fracción I, al mencionar que: 

“Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente o presidenta 

Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de conformidad con el principio de paridad.” 

Por lo que respecta a la legislación local, se contempla la figura del Síndico en el artículo 36 A, del Código Municipal del Estado de 

Chihuahua, el cual menciona: 

“Las personas titulares de las Sindicaturas Municipales tendrán a su cargo la vigilancia del patrimonio municipal.” 

Este marco legal confirma que la vigilancia del patrimonio municipal y del gasto público no es opcional ni negociable. La 

Sindicatura seguirá ejerciendo esta responsabilidad con determinación, transparencia y respeto a la confianza de las y los 

Parralenses. 

 

DALILA VILLALOBOS VILLALOBOS 

SINDICA MUNICIPAL 2024-2027 
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HIDALGO DEL PARRAL, CHIHUAHUA. 

SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN. 
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SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO Y COMITÉS DE PARTICIPACIÓN. 

 

SESIONES DEL H. AYUNTAMIENTO 

 

El H. Ayuntamiento, como órgano deliberante, deberá resolver los asuntos de su competencia colegiadamente y, al 
afecto, celebrará sesiones públicas, ordinarias o extraordinarias, conforme lo marca el artículo 22 del Código Municipal.  

 

SESIONES DE CABILDO A LAS QUE ASISTIÓ LA SÍNDICA DEL 10 SEPTIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 

La Síndica ha asistido a la totalidad de las sesiones, siendo las siguientes dentro del periodo comprendido del 10 de 
septiembre al 10 de diciembre de 2025. 

 
 

● SESIÓN DE CABILDO No. 34            10 DE SEPTIEMBRE 2025 

 

Oficio No. S/542-25, asignado por la Lic. Dalila Cliceria Villalobos Villalobos, Sindica Municipal, referente a punto de 
acuerdo para exhortar a el gobierno municipal de Hidalgo de Parral, para que atienda de manera urgente el tema de 
las zanjas abiertas en distintas calles de la ciudad o bien se repara los daños con motivo de trabajos realizados por la 
Junta Municipal de Agua y Saneamiento. 
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● SESIÓN DE CABILDO No. 35        24 DE SEPTIEMBRE 2025 

 

Oficio No. s/571 -25, signado por la Síndica Municipal, Lic. Dalila Cliceria Villalobos Villalobos, mediante el cual solicita la 
intervención a la Comisión de Obra Públicas a fin de que se dé puntual seguimiento al exhorto presentado en la sesión 
de cabildo No.34 con el fin de que se informe los avances referentes a la reparación de los daños al pavimento o concreto 
con motivo de trabajos realizados por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento. 

 

 

● SESIÓN DE CABILDO No. 37             08 DE OCTUBRE 2025 

Presentación del Cuarto Informe Trimestral de la Sindicatura, correspondiente al periodo del 11 de junio al 10 
septiembre de 2025. 

 
 

● SESIÓN DE CABILDO No. 39             22 DE OCTUBRE 2025 

 

OFICIO No. S/ 588, signados por la Lic. Dalila Villalobos Villalobos, relativo a las observaciones referentes a la información 
respecto a la ubicación de los 147 spots adquiridos para iluminar la avenida Independencia.  

 

OFICIO No. S/587, signado por la Lic. Dalila Villalobos Villalobos, relativo a las observaciones referentes a la información 
respecto a la pavimentación de la calle Antiguo camino a Villa Matamoros. 
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OFICIO No. S/589, signado por la Lic. Dalila Villalobos Villalobos, relativo a las observaciones referente a la omisión de 
remitir factura para la comprobación de gastos de las Jornadas Villistas. 

 

OFICIO No. S/578, signado por la Lic. Dalila Villalobos Villalobos relativo a las observaciones referentes a la 
pavimentación de la Calle Pájaro Madrugador. 

 

OFICIO No. S/575, signado por la Lic. Dalila Villalobos Villalobos , relativo a las observaciones referentes a la falta de 
Reglas de Operación para el programa de Becas a Deportistas. 

 

OFICIO No. S/594, signado por la Lic. Dalila Villalobos Villalobos, relativo a las observaciones referente a la mala 
proyección y gasto del presupuesto durante el ejercicio fiscal 2025 de las diversas áreas administrativas.  

 

OFICIO No. S/592, signado por la Lic. Dalila Villalobos Villalobos,   

Relativo a las observaciones referente a la falta de inventario en el rastro municipal. 

 

OFICIO No. S/598, signado por la Lic. Dalila Villalobos Villalobos, relativo a las observaciones referentes a la 
pavimentación de la Calle Towi. 
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● SESIÓN DE CABILDO No. 41          12 DE NOVIEMBRE 2025 

 

OFICIO No. S/685-25, signado por la Lic. Dalila Villalobos Villalobos, Síndica Municipal, solicitando los siguientes 
exhortos: 

 

● Exhorto a las diferentes Unidades Administrativas para que den cumplimiento en tiempo y forma con lo 
estipulado en el artículo 36A, párrafos cuartos del Código Municipal del Estado de Chihuahua. 

● Exhorto al Ayuntamiento para que se dé seguimiento a la ejecución de obras ganadoras del Presupuesto 
Participativo. 

● Exhorto a los miembros del Ayuntamiento para que den seguimiento a la vigilancia de la debida entrega de 
uniformes escolares. 

● Exhorto al Municipio para que identifique la totalidad del parque vehicular rotulado con número de serie y 
logotipo para su identificación oficial.  

● Exhorto al municipio para que atienda las denuncias públicas y ciudadanas respecto a diversas vialidades 
intervenidas por la junta Municipal de Agua y Saneamiento.    
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COMISIONES DONDE SE INTEGRA A LA SÍNDICA MUNICIPAL  

10 SEPTIEMBRE AL 10 DICIEMBRE 2025 

 
 

ACUERDO No. 399   24/IX/2025 

 

Oficio No. /571-25 signado por la Síndica Municipal, Lic. Dalila Villalobos Villalobos mediante el cual solicita la 
intervención a la Comisión de Obras Públicas a fin de que se dé puntual seguimiento al exhorto presentado en la sesión 
de cabildo No. 34 con el fin de que se le informe los avances referentes a la reparación de los daños al pavimento 
o concreto con motivo de trabajos realizados por la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.  

 
 
 

ACUERDOS No. 401    24/ IX/2025  

 

Se acuerda de turnar a la Comisión de Atención y Participación Ciudadana añadiéndose los Regidores Luis Alberto 
Salmerón Salas, Loreto Soria, Cinthia Alejandra Chávez Ortiz, Cesar Homero Armendáriz Chávez y Vicencio Chávez 
Lazcano y la Síndica Municipal, Lic. Dalila Villalobos Villalobos, lo relativo a la creación del programa “Trabajando 
Contigo”. 
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ACUERDO No. 402 24/IX/2025 

 

Se otorga el uso de la voz a la Síndica Municipal, quien da lectura a su oficio mediante el cual solicita la intervención de 
la Comisión de Obras Públicas, presidida por el Ing. Jesús Manuel Elías Núñez, a fin de que se pueda inspeccionar 
vigilar y dar seguimiento a la rehabilitación de los daños ocasionados por reparación por parte de la Junta 
Municipal de Agua y Saneamiento. 

Posteriormente la Síndica Municipal, Lic. Dalila Villalobos Villalobos, abordó el tema de los daños en la calle Juan 
Rangel de Biezma, donde se enfatizó la necesidad de que las reparaciones cumplan con los estándares adecuados, 
utilizando concreto y siguiendo el proceso correspondiente para garantizar su permanencia.   

En respuestas al tema de los daños de la calle Juan Rangel, el regidor Cesar Vicente Gutiérrez Mora mencionó que, en 
caso como este, Obras Públicas debe de asegurarse que las reparaciones se realicen correctamente, y solicitó se 
comunique esta observación al titular correspondiente. 

 

 

ACUERDO No. 405 02/X/2025 

 

Se acuerdan turnar a la Comisión de Desarrollo Urbano, Economía y Asentamientos Humanos, añadiéndose la 
totalidad de los Regidores y la Lic. Dalila Cliceria Villalobos Villalobos. Síndica Municipal, lo relativo al cambio de uso de 
suelo de pastizal a habitacional H4S para el predio ubicado en Vialidad del Río, IV etapa, kilómetro 3+820 del polígono 
“D” Ejido la Almanceña, fracción 24, con una superficie general de 273,109,369 metros cuadrados y 0.0 metros de 
construcción, en el cual se desarrollará un fraccionamiento habitacional, solicitado mediante oficio No. 741/2024- 202, 
signado por el Arq. Francisco Gallegos Chico. 
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ACUERDO No. 426 08/X/2025 

Posteriormente la Síndica municipal Lic. Dalila Cliceria Villalobos Villalobos manifestó que se debe de establecer una 
temporalidad y en caso de que no se pudiera dictaminar en dicho tiempo, se vuelve a solicitar prórroga.  

 

ACUERDO No. 453    22/X/2025 

Se acuerda turnar a la Comisión de Gobernación, añadiéndose los Regidores Luis Alberto Salmerón Salas, Micaela 
Guerrero López, Claudia Larissa Martínez Rivera   y la Síndica Municipal como invitada,  

Lo relativo a las observaciones presentadas mediante oficio No. S/588-25, signado por la Lic. Dalila Villalobos Villalobos, 
referente a la información respecto a la ubicación de los 147 spots adquiridos para iluminar la Ave. Independencia.  

 

ACUERDO No. 454     22/X/2025 

Se acuerda a la Comisión de Gobernación añadiéndose la Regidora Claudia Larissa Martínez Rivera y la Síndica 
Municipio como invitada, lo relativo a las observaciones presentadas mediante oficio No. S/587-25, signado por la Lic. 
Dalila Cliceria Villalobos Villalobos, referente a la información respecto a la pavimentación de la calle Camino Villa 
Matamoros. 

 

ACUERDO No. 455 22/X/2025 

Se acuerda turnar a la Comisión de Gobernación añadiéndose los regidores Loreto Arzola Soria, Claudia Larissa 
Martínez Rivera, Cesar Vicente Gutiérrez Mora  y la Síndica Municipal como invitada, lo relativo a las observaciones 
presentadas mediante oficio No. S/589-2025, signado por la Lic. Dalila Cliceria Villalobos Villalobos, referente a la 
omisión de remitir facturas para la comprobación de gastos de las Jornadas Villistas. 
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ACUERDOS No. 457    22/X/2025 

Se acuerda turnar a la Comisión de Gobernación, añadiéndose Regidores Cesar Vicente Gutiérrez Mora, Javier Lazos 
Valdez, Micaela Guerrero López, Claudia Larissa Martínez Rivera y la Síndica Municipal como invitada, lo relativo a las 
observaciones presentadas mediante oficio No. S/575-25, signado por la Lic. Dalila Cliceria Villalobos Villalobos, 
referente a la falta de Reglas de Operación para el programa de Becas a Deportivas. 

 

ACUERDOS No. 458    22/X/2025 

Se acuerda turnar a la Comisión de Gobernación, añadiéndose los Regidores Cesar Vicente Gutiérrez Mora, Elia 
Elizabeth Baca Corral, Claudia Larissa Martínez Rivera y la Síndica Municipal como invitada, lo relativo a las 
observaciones presentadas mediante oficio No. S/594-25, signado por la Lic. Dalila Cliceria Villalobos Villalobos, 
referente a la mala proyección y gasto del presupuesto durante el ejercicio fiscal 2025 de las diversas áreas 
administrativas. 

 

ACUERDO No. 459 22/X/2025 

Se acuerda turnar a la Comisión de Gobernación, añadiéndose los Regidores Cesar Vicente Gutiérrez Mora, Loreto 
Arzola Soria, Micaela Guerrero López, Claudia Larissa Martínez Rivera y la Síndica Municipal como invitada, lo relativo a 
las observaciones presentadas mediante oficio No.  S/592-25, signado por la Lic. Dalila Cliceria Villalobos Villalobos, 
referente a la falta de inventario en el rastro municipal. 

 

ACUERDO No. 460 22/X/2025 

Se acuerda turnar a la Comisión de Gobernación, añadiéndose los Regidores Cesar Vicente Gutiérrez Mora, Claudia 
Larissa Martínez Rivera, Itzel Acosta Barraza, Micaela Guerrero López, Yuridia Ríos Duran; Jesús Manuel Elías Núñez y la 
Síndica Municipal como invitada, lo relativo a las observaciones presentadas mediante oficio No. S/598-25, signado por 
la Dalila Cliceria Villalobos Villalobos, referente a la pavimentación de la Calle Towi.  
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ACUERDO No.465   22/X/2025 

Se acuerda turnar a la Comisión de Hacienda en conjunto con la Comisión de Obras Públicas, añadiéndose la Síndica 
Municipal como invitada y la totalidad de los Regidores con excepción del Regidor Vicencio Chávez Lazcano, relativo 
para que en el proyecto de presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2026, se contemple una partida específica 
destinada a la adecuación de las áreas internas de la  Ciudad del Niño, a fin de que dicha dependencia cuente con 
instalaciones accesible en todas las áreas y en condiciones dignas para personas con discapacidad. 
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REPORTES DE OBRAS Y OBSERVACIONES 

OBRA EN MENCIÓN 
CANTIDAD DE 

SUPERVISIONES 
REALIZADAS 

FECHA DE SUPERVISIÓN 

COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA 
DEL PLANTEL COBACH NO. 12 

4 
28/04/25, 29/07/25 

06/08/25, 15/12/25 

REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE 
LA AVENIDA CENTAURO 

7 
31/10/25, 03/11/25, 07/11/25, 24/11/25, 25/11/25, 11/12/25, 
23/12/25 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE LA AVENIDA ZARAGOZA 

12 
25/09/25, 29/09/25, 15/10/25, 27/10/25, 05/11/25, 10/11/25, 
24/11/25, 24/11/25, 05/12/25, 08/12/25, 10/12/25 

REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL DEL 
TECNOLÓGICO DE PARRAL 

8 13/11/25, 14/11/25, 24/11/25, 04/12/25, 04/12/25, 16/12/25, 29/12/25, 30/12/25 

 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA 
TIPO DOMO EN CANCHA DE LA SECUNDARIA 
ESTATAL 3031 JOSÉ MARÍA LUIS MORA. 

2 15/12/25, 23/12/25 

 

CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA 
TIPO DOMO EN CANCHA DE LA PRIMARIA 
FEDERAL AMADO NERVO. 

1 15/12/25 
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OBRA EN MENCIÓN 
CANTIDAD DE 

SUPERVISIONES 
REALIZADAS 

FECHA DE SUPERVISIÓN 

REHABILITACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y 
SANITARIA (INCLUYE PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO) DE LA CALLE 
CENTENARIO. 

13 

21/10/25, 23/10/25, 27/10/25, 28/10/25, 30/10/25, 05/11/25, 10/11/25, 
25/11/25, 25/11/25, 15/12/25, 22/12/25, 23/12/25, 29/12/2521/10/25, 23/10/25, 
27/10/25, 28/10/25, 30/10/25, 05/11/25, 10/11/25, 25/11/25, 25/11/25, 
15/12/25, 22/12/25, 23/12/25, 29/12/25 

REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
(INCLUYE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE) 
DE LA SEGUNDA DEL RAYO. 

30 

25/09/25, 01/10/25, 02/10/25, 09/10/25, 15/10/25, 21/10/25, 23/10/25, 
27/10/25, 28/10/25, 30/10/25, 10/11/25, 24/11/25, 25/11/25, 02/12/25, 
02/12/25, 02/12/25, 03/12/25, 03/12/25, 03/12/25, 04/12/25, 04/12/25, 
05/12/25, 05/12/25, 05/12/25, 06/12/25, 08/12/25, 08/12/25, 08/12/25, 
09/12/25, 09/12/25 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
(INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS) DE LA 
CALLE TECOLOTES. 

1 16/12/25 

REHABILITACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y RED 
DE ALCANTARILLADO SANITARIO (INCLUYE 
PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO) 
DE LA CALLE CUARTA. 

11 21/10/25 - 23/10/25 - 27/10/25 - 28/10/25 - 30/10/25 - 05/11/25 - 10/11/25 - 
24/11/25 - 25/11/25 - 15/12/25 - 23/12/25 

COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN LA PISTA 
DE ATLETISMO DEL CAMPO DE LA DEPORTIVA 
CNOP 

17 
24/07/25, 29/07/25, 08/08/25, 22/09/25, 02/10/25, 21/10/25, 27/10/25, 
28/10/25, 29/10/25, 30/10/25, 10/11/25, 24/11/25, 16/12/25, 23/12/25, 
26/12/25, 26/12/25, 30/12/25 

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN SANTA ROSA 27 

19/06/25, 30/06/25, 02/07/25, 16/07/25, 18/07/25, 23/07/25, 25/07/25, 
06/08/25, 07/08/25, 08/08/25, 14/08/25, 15/08/25, 25/08/25, 09/09/25, 
15/09/25, 22/09/25, 25/09/25, 15/10/25, 21/10/25, 23/10/25, 27/10/25, 
05/11/25, 24/11/25, 16/12/25, 23/12/25, 23/12/25, 26/12/25 
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OBRA EN MENCIÓN 
CANTIDAD DE 

SUPERVISIONES 
REALIZADAS 

FECHA DE SUPERVISIÓN 

PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO DEL 
CBTIS NO. 228 

14 02/09/25, 04/09/25, 04/09/25, 09/10/25, 10/10/25, 21/10/25, 29/10/25, 
05/11/25, 10/11/25, 11/11/25, 04/12/25, 22/12/25, 29/12/25, 30/12/25 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE TOWI 12 27/08/25, 28/08/25, 29/08/25, 01/09/25, 03/09/25, 04/09/25, 12/09/25, 
22/09/25, 22/09/25, 25/09/25, 15/10/25, 15/10/25 

PAVIMENTACIÓN DE CALLE PÁJARO 
MADRUGADOR 

13 02/09/25, 04/09/25, 29/09/25, 10/10/25, 21/10/25, 27/10/25, 29/10/25, 
05/11/25, 10/11/25, 14/11/25, 10/12/25, 15/12/25, 23/12/25 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANTIGUO 
CAMINO A MATAMOROS 

12 03/09/25, 04/09/25, 09/09/25, 17/09/25, 25/09/25, 02/10/25, 09/10/25, 
23/10/25, 30/10/25, 30/10/25, 10/12/25, 16/12/25, 23/12/25 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PADRE AGUSTÍN 
PELAYO 

12 04/09/25, 22/09/25, 22/09/25, 02/10/25, 09/10/25, 23/10/25, 27/10/25, 
30/10/25, 05/11/25, 24/11/25, 10/12/25, 23/12/25 

PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CRUZADA 
ALFONSO CASO ANDRADE 

11 08/09/25, 29/09/25, 09/10/25, 10/10/25, 21/10/25, 29/10/25, 05/11/25, 
10/11/25, 24/11/25, 10/12/25, 15/12/25 

REHABILITACIÓN DE CAMINO A LAS ÁNIMAS 

 
16 

05/06/25, 06/06/25, 19/06/25, 19/06/25, 19/06/25, 25/08/25, 26/08/25, 
09/09/25, 17/09/25, 09/10/25, 21/10/25, 27/10/25, 05/11/25, 24/11/25, 
23/12/25, 23/12/25, 23/12/25 

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA 
CALLE PADRE FEDERICO RODARTE 

6 08/10/25, 23/10/25, 27/10/25, 05/11/25, 24/11/25, 23/12/25 

PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA AVENIDA 
NIÑOS HÉROES 

2 16/12/25, 22/12/25 

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO 
DE LA CALLE PROF. COELLO AVENDAÑO 
(INCLUYE BANQUETAS Y GUARNICIONES). 

1 30/12/25 
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COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN CANCHA DEL PLANTEL COBACH NO. 12.                 

 

Contratista Modalidad de ejecución 

Javier Antonio Handal Castillo Invitación a 3 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas a la obra, únicamente se observaron trabajos mínimos correspondientes al trazo y nivelación 
del terreno. De acuerdo con el calendario de obra, se identifica un retraso considerable en la ejecución de los trabajos, ya que 
durante ninguna de las visitas se encontró personal ni maquinaria laborando en el sitio. 

 

Reporte fotográfico 

 

 

Observaciones y/o comentarios 

No hay continuidad en los trabajos ni programación en los mismos. 
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REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA DE LA AVENIDA CENTAURO.  

 
Contratista Modalidad de ejecución 

MOTI EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS, S.A. DE C.V. Licitación pública. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones efectuadas a la obra, el equipo de inspección de Sindicatura constató que los trabajos se realizaron 
dentro del tiempo establecido. No obstante, una vez inaugurada la obra, se detectaron agrietamientos en las banquetas, 
atribuibles a una deficiente compactación del terreno o a una incorrecta colocación de las juntas de control. Asimismo, se identificó 
la falta de metros cuadrados de banqueta y metros lineales de guarnición, lo que indica que la obra fue inaugurada sin haberse 
concluido en su totalidad conforme a lo establecido en el catálogo de precios unitarios. 

 

Reporte Fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

Observaciones y/o comentarios 

o Los trabajos se realizaron a tiempo pero hubo mala calidad en las banquetas. 
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA AVENIDA ZARAGOZA. 

 
Contratista Modalidad de ejecución 

UBICACIÓN Y FORMALIZACIÓN DE PROYECTOS S.A. 
DE C.V. 

Licitación pública. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

● Durante las inspecciones realizadas, se verificó que los trabajos se ejecutaran de manera correcta y conforme a lo 
establecido, concluyéndose la obra en tiempo. No se detectaron observaciones relevantes; sin embargo, algunos vecinos 
manifestaron inconformidad respecto a los trabajos de banqueta, debido a que se redujo su altura y, en ciertos casos, las 
rampas presentaron pendientes excesivamente pronunciadas.  

 

 

Observaciones y/o comentarios 

o N/A. 
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Reporte Fotográfico Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Avenida Zaragoza. 
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REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BEISBOL DEL TECNOLÓGICO DE PARRAL. 

 
Contratista Modalidad de ejecución 

N/A Administración directa. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas a la obra, se ejecutaron trabajos de trazo y nivelación, corte de material, tratamiento de 
terracerías y relleno compactado, alcanzando un avance aproximado del 19 %. Dicho avance refleja un retraso considerable; si 
bien la fecha de término de los trabajos está programada para el 21 de marzo de 2026, durante la mayoría de las visitas no se 
contó con la presencia de trabajadores ni maquinaria en el sitio. 

 

 

Observaciones y/o comentarios 

o Atraso y poca continuidad en trabajos de obra. 
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Reporte Fotográfico Rehabilitación del Campo de Beisbol del Tecnológico de Parral. 
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CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN CANCHA DE LA SECUNDARIA ESTATAL 3031 JOSÉ 
MARÍA LUIS MORA. 

 
Contratista Modalidad de ejecución 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK S.A. DE C.V. Licitación pública. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas, se constató que los trabajos se han ejecutado de manera adecuada; no obstante, se presenta 
un retraso considerable respecto a la fecha de término establecida, la cual era el 15 de diciembre de 2025. Cabe señalar que los 
trabajos de excavación iniciaron apenas días antes de dicha fecha, lo que implica que, aun con un avance acelerado, la obra 
presentará un retraso de varios meses. A inicios de 2026, los trabajos se encuentran en la etapa final de la cimentación. 

 

 

Observaciones y/o comentarios 

o Atraso en el programa de obra. 

 

 

 

 

 

 



 
   

Página 106 | 199 

 

 

 

Reporte fotográfico Construcción de Techumbre Metálica tipo domo en Cancha de la Secundaria Estatal 
3031 José María Luis Mora. 
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CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE METÁLICA TIPO DOMO EN CANCHA DE LA PRIMARIA FEDERAL AMADO 
NERVO. 

 
Contratista Modalidad de ejecución 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TRAK S.A. DE C.V. Licitación pública. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas, se observó que los trabajos se han ejecutado de manera adecuada; sin embargo, se registra 
un retraso considerable respecto a la fecha de término establecida, que era el 15 de diciembre de 2025. A inicios de 2026, la obra 
se encuentra en la etapa final de los trabajos de cimentación. 

 

 

Observaciones y/o comentarios 
o Atraso en el programa de obra. 
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Reporte Fotográfico Construcción de Techumbre Metálica tipo domo en Cancha de la Primaria Federal 
Amado Nervo. 
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REHABILITACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA (INCLUYE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO) DE LA CALLE CENTENARIO. 

 
Contratista Modalidad de ejecución 

GRUPO CONSTRUCTOR LOS PASTORES, S.A. DE C.V.  Licitación pública. 

 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas a la obra, se verificó que los trabajos se ejecutaran de manera correcta; no obstante, se 
detectaron deficiencias en los trabajos de limpieza durante la etapa de pavimentación. A pesar de ello, la obra fue concluida en 
tiempo y forma. 

 

Observaciones y/o comentarios 
o Falta de limpieza. 
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Reporte Fotográfico Rehabilitación de la Red Hidráulica y Sanitaria (Incluye Pavimentación con 
Concreto Hidráulico) de la Calle Centenario. 
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REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE) DE LA SEGUNDA 
DEL RAYO. 

 
Contratista Modalidad de ejecución 

GAMEROS Y LUEVANO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Licitación pública. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones a obra, se detectaron las siguientes observaciones técnicas:  

1.  Variación del espesor de la losa de concreto. 

En la inspección visual se observa una variación significativa en el espesor del concreto hidráulico, registrándose aproximadamente 15 
cm en un extremo y hasta 20 cm en otro punto de la misma sección transversal. Esta diferencia representa una variación cercana al 30 
%, valor que excede ampliamente las tolerancias comúnmente permitidas para pavimentos rígidos. 

Esta condición implica que la losa no trabaja de manera uniforme, concentrando mayores esfuerzos de flexión y cortante en las zonas 
con menor espesor, lo cual incrementa significativamente la probabilidad de fisuración prematura, fractura de losas y pérdida de 
capacidad estructural. 

2.  Deficiente preparación de la base y subbase. 

Las imágenes muestran material granular de soporte con presencia de grava suelta, tamaños heterogéneos y falta de una superficie 
afinada previa al colado del concreto. No se evidencia un proceso adecuado de compactación ni control de capas. 

Una base mal conformada provoca pérdida de apoyo uniforme de la losa, asentamientos diferenciales y esfuerzos no considerados en 
el diseño estructural del pavimento. 

3.  Nidos de grava, vacíos y segregación. 

En los bordes de la losa se observan vacíos, agregados expuestos y falta de pasta cementante, indicativos de una deficiente colocación 
y vibrado del concreto hidráulico. 

Estos defectos reducen la sección efectiva resistente del pavimento, facilitan el ingreso de agua y aceleran el deterioro del concreto, 
particularmente en los bordes y esquinas de la losa. 
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Resumen de resultados de la inspección física 

 

4. Deficiencias en pendientes y acabado superficial. 

Se identifican zonas con acumulación de agua sobre la superficie del pavimento, lo cual indica una incorrecta ejecución de las 
pendientes transversales y una falta de control en el acabado superficial del concreto. 

La retención de agua incrementa el deterioro superficial, reduce la durabilidad y representa un riesgo para la seguridad de los usuarios. 

 

5.  Curado del concreto. 

Aunque se observa el uso de material plástico en algunas zonas, no se cuenta con evidencia documental que permita confirmar que 
el proceso de curado se haya realizado conforme a los tiempos y métodos exigidos para un concreto MR-40. 

Un curado deficiente genera pérdida de resistencia, fisuración por contracción y disminución de la vida útil del pavimento. 

 

Incumplimientos Normativos. 

Derivado de las observaciones anteriores, se concluye que la obra incumple diversos ordenamientos técnicos y legales, entre los que 
destacan: 

• SCT N-CTR-CAR-1-04-009/20 – Carpetas de Concreto Hidráulico. 

• SCT N-CTR-CAR-1-04-002 – Subbases y Bases. 

• SCT N-CMT-4-02-002 – Materiales para Bases de Pavimentos con Concreto Hidráulico. 

• NMX-C-155-ONNCCE-2014 – Concreto hidráulico dosificado en masa. 

• Reglamento de Construcción del Municipio de Hidalgo del Parral. 

• Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua. 

Los incumplimientos detectados constituyen vicios constructivos que comprometen la durabilidad, seguridad y desempeño 
estructural del pavimento. 
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Resumen de resultados de la inspección física 

 

Conclusiones Técnicas. 

La obra presenta deficiencias constructivas relevantes que no cumplen con la normativa vigente. De no corregirse oportunamente, 
estas irregularidades derivarán en un deterioro acelerado del pavimento, incrementando los costos de mantenimiento y generando 
afectaciones directas a la seguridad y comodidad de los usuarios. 

 

Recomendaciones. 

• Realizar calas y extracción de núcleos para verificación de espesores. 

• Evaluar la necesidad de demoliciones parciales y reconstrucción. 

• Implementar adecuadamente elementos de transferencia de carga. 

• Verificar compactación y calidad de la base. 

• Corregir pendientes y acabado superficial. 

• Exigir documentación completa del proceso de curado. 

 

 

Observaciones y/o comentarios 

o Presentadas en ¨Resumen de resultados de la inspección física¨ 
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Reporte Fotográfico Rehabilitación Con Concreto Hidráulico (Incluye Agua Potable Y Red De Drenaje) De 
La Segunda Del Rayo. 
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO (INCLUYE GUARNICIONES Y BANQUETAS) DE LA CALLE 
TECOLOTES. 

 

Contratista Modalidad de ejecución 

INDUSTRIAL DORVI S.A. DE C.V.  Licitación pública. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas a la obra, se constató que los trabajos se ejecutaron en tiempo y forma, conforme 
a lo establecido. 

 

Observaciones y/o comentarios 

o N/A. 
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Reporte Fotográfico Pavimentación con Concreto Hidráulico (Incluye Guarniciones y Banquetas) de la 
Calle Tecolotes. 
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COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO EN LA PISTA DE ATLETISMO DEL CAMPO DE LA DEPORTIVA CNOP. 

 

Contratista Modalidad de ejecución 

JAVIER ANTONIO HANDAL CASTILLO Invitación a 3. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas, se constató que los trabajos no se ejecutaron de manera adecuada, detectándose 
deficiencias en la colocación y fijación del pasto sintético, así como falta de limpieza y de medidas de seguridad. Se observó que, 
sin haberse concluido los trabajos, se permitió el acceso a la pista, encontrándose clavos mal fijados que representaban un riesgo 
para los usuarios. Asimismo, no se recibió información referente a la calendarización de la obra. 

 

Observaciones y/o comentarios 

Deficiencia en los trabajos de colocación y fijación, falta de limpieza y seguridad. 
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Reporte Fotográfico Colocación de Pasto Sintético en la Pista de Atletismo del Campo de la Deportiva 
CNOP. 
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CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN SANTA ROSA. 

 

Contratista Modalidad de ejecución 

AXIS ARQUITECTURA S.A. DE C.V. Licitación pública. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas, se constató que los trabajos no se ejecutaron dentro del plazo establecido; sin embargo, 
estos se realizaron de manera correcta y con buena calidad, cumpliendo con lo señalado en el catálogo de precios unitarios. La 
obra debió finalizar el 22 de diciembre de 2025 y, al inicio del año siguiente, los trabajos de construcción continúan en ejecución. 

 

Observaciones y/o comentarios 

o Retraso en la calendarización de obra. 
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Reporte fotográfico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Página 121 | 199 

 

PAVIMENTACIÓN DE ESTACIONAMIENTO CBTIS 228. 

 

Contratista Modalidad de ejecución 

DISEÑO Y CONSTRUCCIONES FRANCO. Licitación pública. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas a la obra, se observó que los trabajos no se ejecutaron en tiempo, ya que durante la mayoría 
de las visitas no se contó con la presencia de trabajadores, encontrándose únicamente maquinaria en el sitio. La obra presenta 
un avance aproximado del 43 %, cuando debió haber concluido el 1 de noviembre de 2025. 

 

Observaciones y/o comentarios 

o Retraso en la calendarización de obra. 
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Reporte fotográfico 
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PAVIMENTACIÓN DE CALLE TOWI. 

 

Contratista Modalidad de ejecución 

ELDA CARIDAD MIRAMONTES CASTRO Invitación a 3. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas a la obra, se detectaron problemas de fugas en un pozo de visita, derivados de una ejecución 
incorrecta de los trabajos desde su inicio. Dichas deficiencias fueron posteriormente corregidas y la obra concluyó dentro del 
plazo establecido; sin embargo, una vez finalizados los trabajos, se observó la falta de limpieza general en el área intervenida. 

 

Observaciones y/o comentarios 

o Retraso en trabajos de limpieza. 
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Reporte fotográfico 
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PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PÁJARO MADRUGADOR. 

 

Contratista Modalidad de ejecución 

EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS MOTI S.A. DE C.V. Adjudicación directa. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas, se verificó el cumplimiento de lo estipulado en el catálogo de precios unitarios; no obstante, 
la fecha de término del contrato fue el 1 de noviembre de 2025 y la obra concluyó el 12 de diciembre del mismo año, presentando 
un retraso de 42 días naturales. Al finalizar la obra, se observó la falta de pintura y la ausencia de señalamientos verticales. 

 

Observaciones y/o comentarios 

o Retraso en calendarización de obra y falta de señalamientos horizontales y verticales. 
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Reporte fotográfico 
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PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ANTIGUO CAMINO A MATAMOROS. 

 

Contratista Modalidad de ejecución 

EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS MOTI S.A. DE C.V. Adjudicación directa. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas a la obra, se identificaron atrasos severos en la ejecución de los trabajos. La obra debió concluir 
el 6 de noviembre de 2025; sin embargo, a inicios de 2026 continúa inconclusa. Asimismo, se detectaron problemas de fugas de 
agua y daños en los trabajos de terracerías previamente ejecutados, por lo que será necesario corregir dichas deficiencias para 
garantizar la calidad de la obra. 

 

 

Observaciones y/o comentarios 
o Retraso en calendarización de obra, fugas en la red hidráulica, trabajos de terracería dañados. Por lo que el contratista 

deberá subsanar los errores técnicos sin que esto implique un gasto extraordinario para el municipio.  
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Reporte fotográfico Pavimentación de la Calle Antiguo Camino a Matamoros. 
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PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PADRE AGUSTIN PELAYO. 

 

Contratista Modalidad de ejecución 

EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS MOTI S.A. DE C.V. Adjudicación directa. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas, se constataron atrasos severos en la ejecución de los trabajos. La obra debió concluir el 6 de 
noviembre de 2025 y concluyó realmente el 11 de diciembre del mismo año, presentando un retraso de 34 días naturales respecto 
a lo establecido en el contrato. Asimismo, se realizó la medición de la superficie pavimentada, detectándose una diferencia 
superior a 300 m² de asfalto en relación con lo estipulado en el catálogo de precios unitarios. Además, se constató la falta de 
pintura en las guarniciones, concepto que sí fue considerado dentro del monto total de la obra. 

 

Observaciones y/o comentarios 

Retraso en calendarización de obra, falta de pintura y una discrepancia de 300m2 de asfalto respecto a lo estipulado en 
el catálogo de conceptos. 
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Reporte Fotográfico Pavimentación de la Calle Padre Agustin Pelayo. 
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PAVIMENTACIÓN CALLE CRUZADA ALFONSO CASO ANDRADE. 

 

Contratista Modalidad de ejecución 

EDIFICACIONES Y TERRACERÍAS MOTI S.A. DE C.V. Adjudicación directa. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas a la obra, se registraron atrasos en la calendarización de los trabajos, ya que la obra debió 
concluir el 1 de noviembre de 2025 y finalizó a mediados de diciembre del mismo año. Fuera de dicho retraso, los trabajos se 
ejecutaron conforme a lo estipulado en el contrato, con excepción de las labores de limpieza. 

 

Observaciones y/o comentarios 

o Retraso en la calendarización y falta de limpieza. 
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Reporte Fotográfico Pavimentación Calle Cruzada Alfonso Caso Andrade 
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REHABILITACIÓN DE CAMINO A LAS ANIMAS. 

 

Contratista Modalidad de ejecución 

DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES FRANCO, S.A. DE C.V. Convenio con gobierno del estado y JMAS. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas, se constató la continuidad de los trabajos de terracería. Al cierre del año 2025, el riego de 
sello presenta un avance hasta el kilómetro 2+000, lo que representa un avance considerable respecto a los 4.5 kilómetros 
proyectados, los cuales se tiene programado concluir en marzo de 2026. 

 

 

Observaciones y/o comentarios 

  

Únicamente se ha concluido la primera etapa de la obra. 
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Reporte Fotográfico Rehabilitación de Camino a las Animas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Página 135 | 199 

 

PAVIMENTACIÓN CON CARPETA ASFÁLTICA CALLE PADRE FEDERICO RODARTE. 

 

Contratista Modalidad de ejecución 

STAHL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. Licitación pública. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas a la obra, se revisaron los trabajos correspondientes a la habilitación de la red hidráulica, 
constatándose la existencia de dos cajas de válvulas. La obra debió finalizar el 31 de diciembre de 2025; sin embargo, a inicios de 
2026 continúa inconclusa. 

 

 

Observaciones y/o comentarios 

o Retrasos en la calendarización de obra. 
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Reporte Fotográfico Pavimentación con Carpeta Asfáltica Calle Padre Federico Rodarte. 
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PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO DE LA AVENIDA NIÑOS HÉROES. 

 

Contratista Modalidad de ejecución 

- - 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas, se revisaron los trabajos de pavimentación con asfalto, constatándose que estos presentan 
retrasos respecto a la fecha establecida en el contrato, ya que la obra debió haber finalizado el 31 de diciembre de 2025. A inicios 
de 2026, la obra continúa inconclusa; asimismo, se detectó una falta de limpieza grave en el área intervenida. 

 

 

Observaciones y/o comentarios 

o Retrasos en la calendarización de obra y falta de limpieza. 
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Reporte Fotográfico Pavimentación con Asfalto de la Avenida Niños Héroes. 
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INTRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE A EJIDO EL POSADEÑO. 

 

Contratista Modalidad de ejecución 

DESCONOCIDO DESCONOCIDO 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas a la obra, se iniciaron los trabajos de excavación e instalación de la tubería correspondiente a 
la red de agua potable. No se cuenta con más información respecto a la obra, debido a que la Dirección de Obras Públicas no la 
ha proporcionado. 

 

Observaciones y/o comentarios 

 

Se solicitó información a la dirección de Obras Públicas sin haber obtenido información a la fecha. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Página 140 | 199 

 

Reporte Fotográfico Introducción de Agua Potable a Ejido El Posadeño. 
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PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROF. COELLO AVENDAÑO (INCLUYE BANQUETAS 
Y GUARNICIONES). 

 

Contratista Modalidad de ejecución 

INDUSTRIAL DORVI S.A. DE C.V. Licitación pública. 

 

Resumen de resultados de la inspección física 

Durante las inspecciones realizadas a la obra, se constató que los trabajos se ejecutaron en el tiempo establecido. La superficie 
de concreto, así como las banquetas y guarniciones, cumplen con lo estipulado en el catálogo de precios unitarios. No obstante, 
se detectaron grietas que no aparentan corresponder a fallas estructurales, sino que probablemente se originaron por la falta de 
cuidados mínimos o por una ejecución inadecuada de los trabajos. 

 

Observaciones y/o comentarios 

o N/A 
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Reporte fotográfico Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Prof. Coello Avendaño (Incluye 
Banquetas y Guarniciones). 
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El contenido del presente informe se elabora con base en las inspecciones físicas realizadas en campo y es avalado técnicamente 
por el C. Ing. Civil LUIS ARMANDO GARDEA BARRON, inspector de obra responsable, quien cuenta con cédula profesional número 
4438929, misma que se adjunta como respaldo de la información aquí presentada. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 11 DE SEPTIEMBRE AL 
10 DE DICIEMBRE DEL 2025 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LAS DIVERSAS DIRECCIONES COMPRENDIDOS EN EL PERIODO DEL 11 DE 
SEPTIEMBRE AL 10 DE DICIEMBRE DEL 2025 

 

DESARROLLO HUMANO Y BIEN COMÚN 

 

o Hoy por ti. 

EGRESOS 

MES 1ERA ENTREGA  2DA ENTREGA 

Septiembre $ 266,074.87 $ 211,751.10 

Octubre $ 262,807.38 $ 268,633.81 

Noviembre $ 179,939.20 No se entrego 

Diciembre $ 328,969.67 Fin de la entrega 
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o Transporte gratuito. 

Programa que se lleva a cabo en conjunto con estacionómetros, este programa consta de apoyar a diferentes grupos 
vulnerables de la sociedad. 

Adulto mayor y discapacidad 

EGRESOS 

MES ESTACIONÓMETROS MUNICIPIO 

Septiembre $ 105,137.76 $ 6,563.28 

Octubre $ 109,181.52 $ 12,019.92 

Noviembre Pendiente recibir facturas Pendiente recibir facturas 

Diciembre Pendiente recibir facturas Pendiente recibir facturas 

 

Mujer trabajadora 

EGRESOS 

MES ESTACIONÓMETROS MUNICIPIO 

Septiembre $ 62,383.44 $ 43,917.60 

Octubre $ 64,797.60 $ 39,212.64 

Noviembre Pendiente recibir 
facturas 

Pendiente recibir 
facturas 

Diciembre Pendiente recibir 
facturas 

Pendiente recibir 
facturas 
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Estudiantes 

EGRESOS 

MES ESTACIONÓMETROS MUNICIPIO 

Septiembre $ 62,994.96 $ 52,603.68 

Octubre $ 68,994.48 $ 52,666.32 

Noviembre Pendiente recibir facturas Pendiente recibir facturas 

Diciembre Pendiente recibir facturas Pendiente recibir facturas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Página 148 | 199 

 

o  Tortillerías municipales.            TORTILLERÍA HÉROES Y ALMANCEÑA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EGRESOS 

MASECA 

MES TOTAL 

Septiembre $ 54,020.00 

Octubre $ 63,400.00 

Noviembre $ 38,040.00 

Diciembre $ 25,360.00 al día 08/12/2025 

AGUA 

MES TOTAL 

Septiembre $ 6,754.00 

Octubre $ 6,754.00 

Noviembre $ 5,456.00 

Diciembre Pendiente de cerrar al mes. 

PAPEL ENVOLVENTE 

MES TOTAL 

Septiembre $ 2,000.00 

Octubre $ 1,620.00 

Noviembre $ 1,080.00 

Diciembre $ 1,080.00 al día 08/12/2025 
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PIEZA PARA MAQUINARIA 

MES TOTAL 

Septiembre $ 2,220.00 

Octubre $ 2,094.00 

Noviembre $ 119.00 

Diciembre $ 15.00 al día 08/12/25 

ACEITE 

MES TOTAL 

Septiembre $ 270.00 

Octubre Sin compra 

Noviembre $ 513.00 

Diciembre Sin compra 

 

⮚ En los meses de Septiembre a Noviembre no se realizó servicio de mantenimiento a máquinas. 

INGRESOS 

MES TOTAL 

Septiembre $ 103, 605.00 

Octubre $ 110, 070.00 

Noviembre $ 96,120.00 

Diciembre Pendiente cerrar mes. 

TEFLÓN 

 MES TOTAL 

Septiembre Sin compra 

Octubre Sin compra 

Noviembre Sin compra 

Diciembre Sin compra 

ANTIADHERENTE 

MES TOTAL 

Septiembre $ 500.00 

Octubre $ 250.00 

Noviembre $ 250.00 

Diciembre $ 500.00 
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DESARROLLO ECONÓMICO 

 

o Otorgamiento de Créditos a Negocios. 

Se otorgaron dos créditos personales, uno por $ 30,000.00 al negocio Zona de Impacto y otro por $ 35,000.00 al 
medio de comunicación Sol de Parral, ambos con un plazo de 24 meses para su liquidación. Generando un gasto 
al Municipio por $65,000.00. 

 

 

o Evento IMSS-Jubilados y Pensionados (23/Septiembre/2025). 

Evento dirigido a la población jubilada y pensionada del IMSS, con la instalación de negocios locales de alimentos, 
artesanías y otros giros. El evento tuvo una derrama económica cerca de los $200,000.00. Generando un gasto al 
Municipio por $50,000.00, destinados a consumo alimentario como apoyo al comité de jubilados. 

 

 

o Festival de la Cosecha (29-30/Octubre/2025). 

Evento para promover y comercializar productos locales del sector agrícola, dirigido a familias productoras. Se 
establecieron +20 stands de venta de productos locales. Gasto generado: Compra de papel Kraft para stands 
(proveeduría). 
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o Encuentro de Negocios “Conecta Chihuahua” y asistencia al foro de Expo energía (30-31/Octubre/2025). 

Actividad de vinculación comercial entre productores locales y cadenas de autoservicio nacionales, permitiendo su 
acceso a nuevos mercados. Generando un gasto al Municipio por $6,926.14 por traslado, comida y hospedaje. 

 

 

o Bazar Navideño 2025 (25-26/Noviembre). 

Evento de impulso comercial para productores locales, con actividades familiares como presentaciones musicales, 
rifas y área infantil. Gasto generado: $866.84 en compra de hule para ventanas. 
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TURISMO 

 

La Dirección de Turismo se encuentra trabajando en diversos programas y actividades orientados a la promoción 
turística, el fortalecimiento cultural y la reactivación económica local.  

 

o Presentación de dos Escenificaciones de la vida y muerte del General Francisco Villa, llevada a cabo el día 23 
de Septiembre. El gasto erogado para llevar a cabo dicha presentación fue por $ 29,742.40 (Veinte y nueve mil 
setecientos cuarenta y dos pesos con cuarenta centavos 00/100 M.N.). 
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DIF MUNICIPAL 

 

o Proyecto de Subrogaciones mediante convenio de colaboración administrativa para la prestación de servicios 
médicos de Rehabilitación número DIF223/2024 por un importe de $ 8,490.00 (Ocho mil cuatrocientos noventa 
pesos 00/100 M.N.) para ser utilizados en los gastos propios de UBR´s con la finalidad de proporcionar servicios 
médicos de calidad. 
 

o Proyecto de Subrogaciones mediante convenio de colaboración administrativa para la prestación de servicios 
médicos de Rehabilitación número DIF223/2024 por un importe de $ 334,241.00 (Trescientos treinta y cuatro mil 
doscientos cuarenta y un mil pesos 00/100 M.N.) para ser utilizados en los gastos propios del UBR’s con la finalidad 
de proporcionar servicios médicos de calidad.  
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SEGURIDAD PÚBLICA 

 

RUBRO DE BIENES O SERVICIOS MONTO EJERCIDO EN EL 
RUBRO 

Curso Derechos Humanos en la función Policial. 

$ 2,240,000.00 

Curso Competencias Básicas de la Función Policial. 

Curso Proximidad Social con Perspectiva de Género. 

Curso Registro Nacional de Detenciones con Informe 
Policial Homologado con Perspectiva de Género. 

Curso Atención a Niños y Niñas Adolescentes y Grupos 
Vulnerables. 

Aires acondicionados $ 61,013.70 

Vialetas $ 327,700.00 

Pegamento de vialetas $ 49,276.80 

Thinner, Pintura para tráfico, Tapa poro, Microesfera $ 358,975.08 

Antidoping a policías para renovación de licencia oficial 
colectiva. 

$ 60,060.01 

TOTAL $ 3,097,025.59 
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INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER PARRAL 

 

o Foro “Día de la Mujer en los Medios de Comunicación”. 

Evento realizado con el objetivo de visibilizar la participación de las mujeres en los medios de comunicación, así 
como fomentar la comunicación con perspectiva de género y la erradicación de estereotipos y prácticas 
discriminatorias. 

 

Las erogaciones efectuadas para llevar a cabo dicho evento fueron las siguientes: 

✔ $ 12,180.00 (Doce mil ciento ochenta pesos 00/100 M.N.), destinados a la elaboración y entrega de 
reconocimientos a las participantes del foro. 

✔ $ 2,500.00 (Dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.), destinados a viáticos de la conferencista. 
✔ $ 5,220.00 (Cinco mil doscientos veinte pesos 00/100 M.N.), destinados a la decoración del espacio para el 

desarrollo del taller. 
✔ $ 6,500.00 (Seis mil quinientos pesos 00/100 M.N.), destinados a la renta de pantalla y equipo de sonido. 
 
 
 

o Comida Rosa destinada a Servidoras Publicas. 

Actividad realizada en el marco de acciones de sensibilización dirigidas a servidoras públicas, orientadas a la 
promoción de la igualdad sustantiva y la prevención de la violencia de género. El gasto erogado para la realización 
de dicho evento fue por $ 1,819.05 (Mil ochocientos diecinueve pesos 05/100 M.N.), destinados a la compra de 
alimentos. 
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INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 

 

Erogaciones efectuadas por INMUDEPA, en los meses de Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre de 2025. 
Dichos gastos corresponden a Becas Deportivas y gasto corriente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECAS DEPORTIVAS 

MES CANTIDAD DE BECAS ENTREGADAS  MONTO TOTAL 

SEPTIEMBRE 51  $       38,250.00  

OCTUBRE 51  $       38,250.00  

NOVIEMBRE  46 $       34,500.00 

DICIEMBRE 45 $       33,750.00 

TOTAL 193  $     144,750.00  

APOYOS ENTREGADOS 

MES 
CANTIDAD DE 

APOYOS 
ENTREGADOS  

MONTO TOTAL 

SEPTIEMBRE 20  $     176,370.00  
OCTUBRE 10  $       36,799.00  
NOVIEMBRE  10  $       49,313.33  
DICIEMBRE 5  $       13,500.00  

TOTAL 45  $     275,982.33  
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OTRAS EROGACIONES 

MES CONCEPTO MONTO 

OCTUBRE 

Servicio de internet satelital utilizado para la transmisión en 
vivo de la Carrera de ciclismo "Travesía de los Pueblos 
Mineros 2025" 

 $    6,000.00  

Adquisición de trofeos destinados a la Carrera Ciclista 
"Travesía de los Pueblos Mineros 2025" 

 $    3,000.00  

Rotulación del pódium y elaboración de lona back con 
logotipos oficiales del Instituto, utilizado durante la 
realización de diversos eventos deportivos municipales. 

 $    2,842.00  

Adquisición de Jerseys utilizados en la carrera "Travesía de 
los Pueblos Mineros 2025". 

 $ 25,942.00  

Compra de trofeos destinados al Comité de Tiro con Arco.  $    2,398.98  

Compra de material deportivo, para realizar los apoyos 
respectivos a atletas y equipos locales. 

 $    3,004.40  

Pago anticipado para la elaboración y envío de los Kits 
correspondientes al evento "Travesía de los Pueblos 
Mineros 2025". 

 $ 20,000.00  

Compra de material deportivo, para realizar los apoyos 
respectivos a atletas y equipos locales. 

 $    7,470.40  

 TOTAL  $ 70,657.78  
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INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD 

Programa: Clubs de la Juventud. 

El programa Clubs de la Juventud tiene por objeto brindar apoyo económico a clubes juveniles formalmente 
registrados ante el Instituto Municipal de la Juventud, con el fin de fortalecer sus actividades deportivas, altruistas, 
culturales y académicas. Durante el periodo reportado se otorgaron apoyos por un monto total de $ 62,000.00 (sesenta 
y dos mil pesos 00/100 M.N.), distribuidos de la siguiente manera: 

MES CLUB/CONCEPTO MONTO 

Septiembre 

Club EK Productions $ 2,000.00 

Club Taller Escaparte $ 2,000.00 

Club Comisión Diocesana Pastoral $ 2,000.00 

Octubre Club de Artes Marciales Tigre Blanco-Dragón Negro $ 4,000.00 

Diciembre 

Club Danza Surahuí $ 4,000.00 

Club Guardianes $ 4,000.00 

Club Leamos Juntos  $ 4,000.00 

Club Runners $ 4,000.00 

Club Taller Escaparte $ 4,000.00 

Club de Voleibol Cimarrones $ 4,000.00 

Club Vita Theatrum $ 8,000.00 

Club EK Productions $ 2,000.00 

Club APEM UACH $ 2,000.00 

Club de Artes Marciales Tigre Blanco-Dragón Negro $ 2,000.00 
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MES CLUB/CONCEPTO MONTO 

Club Danza Surahuí $ 2,000.00 

Club EK Productions $ 2,000.00 

Club Guardianes $ 2,000.00 

Club Comisión Diocesana Pastoral $ 2,000.00 

Club Runners $ 2,000.00 

Club Taller Escaparte $ 2,000.00 

Club Voleibol Cimarrones $ 2,000.00 

 Total “Programa Clubs de la Juventud” $ 62,000.00 
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Apoyos económicos a Jóvenes, Estudiantes y Actividades Juveniles. 

Este proyecto contempla apoyos individuales y grupales orientados a la permanencia escolar, movilidad, inclusión y 
realización de eventos académicos o juveniles específicos. En el periodo del 11 de septiembre a la fecha, se ejerció un 
monto total de $ 15,130.40 (quince mil ciento treinta pesos 40/100 M.N.), conforme al siguiente desglose:  

 

MES CONCEPTO MONTO 

Septiembre 

Apoyo económico para pago de inscripción y continuación de 
estudios de alumno de secundaria. 

$ 600.00 

Apoyo económico destinado a la adquisición de 60 medallas para 
los jóvenes participantes de la carrera de colores, 50 aniversario 
ITParral. 

$ 4,454.40 

Octubre 

Apoyo económico otorgado a alumnos de la Facultad de Derecho 
UACH para la realización del Concurso de Catrinas (Día de Muertos). 

$ 1,500.00 

Apoyo económico para movilidad de una persona con discapacidad, 
con enfoque de inclusión y accesibilidad. 

$ 2,000.00 

Apoyo económico al Club de la Juventud “Leamos Juntos” por 
graduación de su curso. 

$ 372.00 

Noviembre 
Apoyo económico a estudiantes universitarios de la Facultad de 
Derecho UACH para la realización de evento escolar. 

$ 2,204.00 

Diciembre 
Apoyo económico destinado a actividades de cierre de año 
organizadas por la Sociedad de Alumnos de la Facultad de Derecho 
UACH, a través de su representante estudiantil. 

$ 4,000.00 

 Total apoyos económicos $ 15,130.40 
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Consejo Municipal de la Juventud (CONSEJUVE). 
 

El programa CONSEJUVE está orientado a fortalecer el funcionamiento y las actividades propias del Consejo Municipal 
de la Juventud, como órgano de participación y consulta juvenil. Durante el periodo de referencia se otorgaron dos 
apoyos económicos cada uno por $ 5,000.00, sumando un total de $ 10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), destinados 
a la planeación y ejecución de actividades propias del Consejo, distribuidos de la siguiente manera: 

 

MES CONCEPTO MONTO 

Septiembre Apoyo económico al Consejo Municipal de la Juventud 
(CONSEJUVE) para realización de actividades propias. 

$ 5,000.00 

Octubre Apoyo económico al Consejo Municipal de la Juventud 
(CONSEJUVE) para realización de actividades propias. 

$ 5,000.00 

 Total CONSEJUVE $ 10,000.00 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DE 
HIDALGO DEL PARRAL 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL. 

SESIÓN CONTRATACIÓN TIPO ADJUDICADO PAGO 
MÁXIMO 

PAGO 
MÍNIMO 

30 DE 
SEPTIEMBRE 

DEL 2025 

REALIZACIÓN DE 
CONTRATOS ABIERTOS 

CON MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN DEL 
CUARTO TRIMESTRE. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

C. MICHELLE ARIAS FLORES PUBLICIDAD $17,400.00 $6,960.00 

C. MARTHA FRANCISCA GONZÁLEZ 
NICHOLSON CIA PERIODÍSTICA (EL 

HERALDO Y SOL DE PARRAL) 
$87,000.00 $34,800.00 

C. HÉCTOR GABRIEL LUJAN SERVIN 
PLATAFORMA EN DIFUSIÓN (MAGICA) 

$34,800.00 $13,920.00 

C. IVONNE ANDREA QUIÑONEZ 
EXPRESIÓN LIBRE 

$25,000.00 $10,000.00 

C. HÉCTOR ACOSTA LUJAN FORMULA 59 $9,280.00 $3,712.00 

C. LUIS DAVID GAEZA MAR RADIO 
COMUNICACIÓN GAMAR (TREMENDA) 

$35,000.00 $14,000.00 

C. NORMA AURORA SALAYANDIA GARCÍA 
RADIO COMUNICACIÓN PRISMA 

$70,000.00 $28,000.00 

C. JOEL MELCHOR ZAMBRANO LUJAN 
COMERCIALIZADORA DEL RADIO DEL 

NORTE (LA PICUDA) 
$34,800.00 $13,920.00 

C. ANTONIO HERRERA HERNÁNDEZ 
INFORMATIVO PARRALENSE 

$9,280.00 $3,712.00 

C. VÍCTOR HUGO RIOS ESTAVILLO 
EUFORIA 98.5 $44,800.00 $17,920.00 

C. FRANCISCO JAVIER NAVARRETE 
VALENCIA ZONA DE IMPACTO 

$9,280.00 $3,712.00 

C. MARTIN AURELIO GARCÍA MARTIN 
AURELIO 

$17,400.00 $6,960.00 

C. JESÚS GUTIÉRREZ JAVALERA 
NOTIRED34 

$12,760.00 $5,104.00 

C. ANA BERTHA PÉREZ RAMÍREZ ESTATUS 
MAGAZINE 

$11,600.00 $4,640.00 

C. ERNESTO ALMAZAN AGUILAR (CHIH.) $15,000.00 $6,000.00 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL. 

SESIÓN CONTRATACIÓN TIPO ADJUDICADO PAGO 
MÁXIMO 

PAGO 
MÍNIMO 

C. MARÍA ISABEL DOMINGUEZ JACQUEZ 
PARADOJA 

$15,000.00 $6,000.00 

C. CELINA VERÓNICA VÁZQUEZ 
MORALES REVISTA GENTE 

$11,475.00 $4,590.00 

C. ALONSO ISAMEL DE SANTIAGO 
NOGUEZ RADIO JUARENSE 

$23,200.00 $9,280.00 

C. JUAN MANUEL BARRIENTOS MARQUEZ $3,480.00 $1,392.00 
CÓDIGO 13 $69,600.00 $27,840.00 

C. LUIS FERNANDO FIERRO SUZUKY EL 
DIARIO 

$34,800.00 $13,920.00 

C. PEDRO HERRERA LEYVA 
PARRAL RANDOM 

$9,280.00 $3,712.00 

C. ROSSANA VÁZQUEZ BURCIAGA 
CAPITAL INFORMATIVA PARRAL 

$9,280.00 $3,712.00 

C. LUIS MANUEL ROBLES DIAZ 
STRIKE THREE 

$11,600.00 $4,640.00 

C. DIANA LORENA PAYAN RUIZ 
PARRAL MINUTO A MINUTO 

$11,600.00 $4,640.00 

REALIZACIÓN DE 
CONTRATOS ABIERTOS 

CON NUEVOS 
PROVEEDORES Y 

PRESTADORES DE 
SERVICIOS. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

MAYRA GALLEGOS MARTÍNEZ (taller 
mecánico, llantas, refacciones, varios). $120,000.00 $48,000.00 

MANUEL ENRIQUE PEÑA NÚÑEZ 
(computo, consumibles, mantenimiento, 

comunicación). 
$80,000.00 $32,000.00 

ERIC MARTIN AYALA ARGUELLO 
(computo, consumibles, software). $80,000.00 $32,000.00 

GABRIEL EDUARDO RAMOS CORRAL 
(consultoría, material eléctrico). 

$120,000.00 $48,000.00 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL. 

SESIÓN CONTRATACIÓN TIPO ADJUDICADO PAGO 
MÁXIMO 

PAGO 
MÍNIMO 

ALEJANDRA TENORIO GUEVARA 
(publicidad). $80,000.00 $32,000.00 

15 DE 
OCTUBRE 
DEL 2025 

ADQUISICIÓN DE 30,000 
(TREINTA MIL) LITROS DE 

EMULSIÓN CATIÓNICA 
SUPER LENTA ECL-65, 

PARA EL BACHEO DE LAS 
DIVERSAS CALLES DEL 

MUNICIPIO. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

REBECA PACHECO RUVALCABA 
$509,820.00 

 

25 DE 
NOVIEMBRE 

DEL 2025 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DE GRÚA, 

ARRASTRE Y DEPÓSITO 
DE VEHÍCULOS PARA EL 
MUNICIPIO DE HIDALGO 

DEL PARRAL. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

GRÚAS Y ARRASTRES GARCÍA, S.A. DE C.V. 
SIN COSTO AL MUNICIPIO, 

ÚNICAMENTE A LOS 
USUARIOS 

03 DE 
DICIEMBRE 
DEL 2025/17 

DE 
DICIEMBRE 

DEL 2025 

ADQUISICIÓN DE 
VEHÍCULOS PARA LA 

DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 

MUNICIPAL. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

EVOLUCIÓN MOTRIZ, S.A. DE C.V. 
$9,199,040.00 

 

11 DE 
DICIEMBRE 

DEL 2025 

CONTRATACIÓN DEL 
SERVICIO DEL 

“PROGRAMA SECTORIAL 
DE INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO PARA EL 

DESARROLLO DEL 
PROGRAMA PUEBLOS 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

TDU DISEÑOS, S.A. DE C.V. 
$904,800.00 
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COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTO Y CONTRATOS DE SERVICIO DEL MUNICIPIO DE HIDALGO DEL PARRAL. 

SESIÓN CONTRATACIÓN TIPO ADJUDICADO PAGO 
MÁXIMO 

PAGO 
MÍNIMO 

MÁGICOS DEL CENTRO 
DE POBLACIÓN DE 

HIDALGO DEL PARRAL. 

AMPLIACIÓN DE 
VIGENCIA Y MONTO 

RELATIVO A LA PÓLIZA DE 
SEGURO DE VIDA GRUPO 
PARA LOS SERVIDORES 

PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE HIDALGO 

DEL PARRAL. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

THONA SEGUROS, S.A. DE C.V 
$417,874.97 

 

AMPLIACIÓN DE 
VIGENCIA Y MONTO 

RELATIVO A LA PÓLIZA 
DEL PARQUE VEHICULAR 

(FLOTILLA) DEL 
MUNICIPIO DE HIDALGO 

DEL PARRAL. 

ADJUDICACIÓN 
DIRECTA 

SEGUROS EL POTOSÍ S.A. $553,117.00 

 

 

*En el marco de sus competencias, la Sindicatura de Hidalgo del Parral lleva a cabo de forma continua tareas de investigación, 
fiscalización y control respecto de los proveedores del Municipio, a fin de verificar la legalidad de las actuaciones, el cumplimiento 
de la normativa aplicable y la correcta administración de los recursos públicos. 
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CORRESPONDENCIA GIRADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Página 168 | 199 

 

CORRESPONDENCIA GIRADA 

 

 En el marco de las atribuciones conferidas a la Sindicatura, y con el propósito de dar seguimiento a los 
asuntos de su competencia, durante el trimestre comprendido del 11 de septiembre al 10 de diciembre de 
2025, se realizó el envío de 188 oficios dirigidos a diversas direcciones y áreas del Ayuntamiento. De dicha 
correspondencia, 85 oficios fueron debidamente contestados, 89 no requerían respuesta por tratarse de 
comunicaciones meramente informativas o de conocimiento, mientras que 14 no recibieron respuesta en 
tiempo y forma. 

NO. DE 
OFICIO 

ASUNTO DEPARTAMENTO 

OF S 546 SOLICITUD DEL DESGLOSE DEL PRESUPUESTO DE SINDICATURA 2025. TESORERÍA 

OF S 547 IRREGULARIDAD OMISIÓN DE CONTESTACIÓN A OFICIO PÁJARO MADRUGADOR. OBRAS PÚBLICAS 
OF S 
548 

IRREGULARIDAD OMISIÓN DE CONTESTACIÓN A OFICIO ANTIGUO CAMINO A 
MATAMOROS. 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 549 IRREGULARIDAD POR OMISIÓN DE CONTESTACIÓN A OFICIO BECAS DEPORTIVAS. INMUDEPA 

OF S 550 IRREGULARIDAD POR DISCREPANCIA EN AUXILIAR DE CUENTAS. TESORERÍA 

OF S 551 IRREGULARIDAD POR OMISIÓN DE CONTESTACIÓN A OFICIO DE SPOTS. OBRAS PÚBLICAS 

OF S 552 REPOSICIÓN DE GASTOS CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 553 SUPLENCIA EN EL COMITÉ DE OBRA. OBRAS PÚBLICAS 

OF S 554 
SOLICITUD DE TODOS LOS GASTOS CORRESPONDIENTES AL GRITO DE 
INDEPENDENCIA. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 555 
FACTURACIÓN DE LA PÁGINA DIGITAL DE SIND. CORRESPONDIENTE AL MES DE 
SEPTIEMBRE. 

OFICIALÍA MAYOR 

OF S 556 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA A MEDIO, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 
AL MES DE AGOSTO. 

OFICIALÍA MAYOR 

OF S 557 
SOLICITUD DE TODOS LOS PAGOS, POR MEDIO DE TRANSFERENCIA O CHEQUE AL 
SERVICIO MÉDICO. 

TESORERÍA 

OF S 558 IRREGULARIDAD POR LA DONACIÓN DE BÁSCULA. OFICIALÍA MAYOR 
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NO. DE 
OFICIO 

ASUNTO DEPARTAMENTO 

OF S 559 
SOLICITUD DE TODOS LOS GASTOS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO DEL 
PRESIDENTE, ING. SALVADOR CALDERÓN AGUIRRE. 

OFICIALÍA MAYOR 

OF S 560 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN REFERENTE AL COBRO DE STANDS UBICADOS EN LA 
PLAZA PRINCIPAL EN EL EVENTO DE “GRITO DE INDEPENDENCIA”. 

DIF 

OF S 561 SOLICITUD DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. TESORERÍA 

OF S 562 SOLICITUD DE GASTOS DE PUBLICIDAD POR EL PRIMER INFORME DE GOBIERNO. COMUNICACIÓN SOCIAL 

OF S 563 SUPLENCIA EN EL COMITÉ DE OBRA. OBRAS PÚBLICAS 

OF S 564 SOLICITUD DE PROVEEDORES DE UNIFORMES ESCOLARES. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 565 SOLICITUD DE PAGOS DE UNIFORMES. TESORERÍA 

OF S 566 
SOLICITUD DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL SERVICIO MÉDICO “COPA 
MEDICA” A LA FECHA. 

OFICIALÍA MAYOR 

OF S 567 
SOLICITUD DE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO DEL SERVICIO MÉDICO “COPA 
MEDICA” A LA FECHA. TESORERÍA 

OF S 568 
SOLICITUD DE AUXILIAR CONTABLE DE LAS OBRAS EN PROCESO Y DE LOS 
PROVEEDORES CON FECHA DE AGOSTO DE 2025. 

TESORERÍA 

OF S 569 
INFORMACIÓN REFERENTE AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS 
VIGENTE DE LA EMPRESA PARA CON LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 2024 - 2027 
DE HGO. DEL PARRAL CHIH. 

OFICIALÍA MAYOR 

OF S 570 SOLICITUD DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DESGLOSADO POR FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2025. 

TESORERÍA 

OF S 571 PARTICIPACIÓN EN CABILDO. 
SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

OF S 572 IRREGULARIDAD DE APOYOS SOCIALES. 
DESARROLLO HUMANO Y 

BIEN COMÚN 

OF S 573 SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SINDICATURA. TESORERÍA 

OF S 574 
INFORMACIÓN REFERENTE A LA OBRA “REHABILITACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA FRANCISCO VILLA Y AV. 20 
DE NOVIEMBRE”. 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 575 OBSERVACIÓN REFERENTE A BECAS DEPORTIVAS. ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL 



 
   

Página 170 | 199 

 

NO. DE 
OFICIO 

ASUNTO DEPARTAMENTO 

OF S 576 OFICIO PARA LA COMISIÓN DE HUGO ARZOLA A SINDICATURA. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 577 CONTESTACIÓN A ÓRGANO INTERNO. 
ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL 

OF S 578 OBSERVACIÓN DE CALLE PÁJARO MADRUGADOR. 
ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL 

OF S 579 

INFORMACIÓN REFERENTE AL AUXILIAR CONTABLE O, EN SU CASO, LA RELACIÓN 
INTERNA CORRESPONDIENTE, DONDE SE DETALLE LA INFORMACIÓN RELATIVA A 
LOS PAGOS GENERADOS POR LA REPARTICIÓN DE UNIFORMES ESCOLARES A LAS 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE PARRAL. 

TESORERÍA 

OF S 
580 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE APOYO DE DESPENSA. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 581 
IRREGULARIDAD POR OMISIÓN DE CONTESTACIÓN A OFICIO REFERENTE A OBRA 
"PAVIMENTACIÓN CALLE AGUSTÍN PELAYO". 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 582 IRREGULARIDAD POR OMISIÓN DE CONTESTACIÓN A OFICIO REFERENTE A OBRA 
"PAVIMENTACIÓN CALLE CRUZADA ALFONSO CASO ANDRADE". 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 583 
IRREGULARIDAD POR OMISIÓN DE CONTESTACIÓN A OFICIO REFERENTE A 
AUXILIAR CONTABLE DE LAS OBRAS EN PROCESO Y DE LOS PROVEEDORES CON 
FECHA DE AGOSTO DE 2025. 

TESORERÍA 

OF S 
584 

COMISIÓN DE HUGO ESPARZA A LA SINDICATURA HASTA DICIEMBRE 2025. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 585 
CONTESTACIÓN OFICIO RPRI371/2025 A REGIDORES PRI REFERENTE AL 
PRESUPUESTO DE TURISMO. 

REGIDOR DE LA COMISIÓN DE 
TURISMO Y CULTURA 

OF S 586 
SOLICITUD DE LLENADO DEL CUADRO INFORMATIVO REFERENTE A LAS SESIONES 
DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS (JUNIO-
SEPTIEMBRE). 

OFICIALÍA MAYOR 

OF S 587 OBSERVACIÓN DE CALLE ANTIGUO CAMINO A MATAMOROS. 
ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL 

OF S 588 OBSERVACIÓN DE LA COLOCACIÓN DE SPOTS EN AV. INDEPENDENCIA. 
ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL 

OF S 589 OBSERVACIÓN POR DISCREPANCIA DE CUENTAS DE TESORERÍA. ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL 
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NO. DE 
OFICIO 

ASUNTO DEPARTAMENTO 

OF S 590 OFICIO PARA SUPLIR EN LA COMISIÓN DE ADQUISICIONES. COMITÉ DE ADQUISICIONES 

OF S 591 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE OFRENDA FLORAL. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 592 OBSERVACIÓN DE DONACIÓN DE BÁSCULA DEL RASTRO MUNICIPAL. 
ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL 
OF S 593 SUPLENCIA EN COMITÉ DE OBRA. COMITÉ DE OBRA 

OF S 594 OBSERVACIÓN RESPECTO A DESORDEN FINANCIERO. 
ÓRGANO INTERNO DE 

CONTROL 
OF S 595 SOLICITUD DE FACTURAS VIGENTES Y CANCELADAS COPA MEDICA. TESORERÍA 

OF S 596 
SOLICITUD DE CLASIFICACIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL RAMO 33 
CLASIFICADOS POR FONDO Y CON IMPORTE. OBRAS PÚBLICAS 

OF S 597 
SOLICITUD DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DESGLOSADO POR 
GASTOS DE INVERSIÓN. 

TESORERÍA 

OF S 598 OBSERVACIÓN A LA PAVIMENTACIÓN CALLE TOWI. ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL 

OF S 599 CUARTO INFORME TRIMESTRAL 
SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

OF S 
600 

SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA A MEDIO, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 
AL MES DE SEPTIEMBRE. 

OFICIALÍA MAYOR 

OF S 601 
SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA A MEDIO, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 
AL MES DE SEPTIEMBRE. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 602 
SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA A MEDIO, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 
AL MES DE SEPTIEMBRE. 

OFICIALÍA MAYOR 

OF S 603 
SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA A MEDIO, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 
AL MES DE SEPTIEMBRE. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 
604 

SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA A MEDIO, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 
AL MES DE SEPTIEMBRE. 

OFICIALÍA MAYOR 

OF S 605 OFICIO PARA LA SOLICITUD DE LA REALIZACIÓN DE INVENTARIO GENERAL DE 
BIENES MUEBLES E INMUEBLES. 

OFICIALÍA 
MAYOR/PATRIMONIO 

OF S 
606 

SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE PAPEMAS 4TO INFORME. OFICIALÍA MAYOR 
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NO. DE 
OFICIO 

ASUNTO DEPARTAMENTO 

OF S 
607 

OFICIO A COMUNICACIÓN SOCIAL POR REQUERIMIENTOS PARA EL 4TO INFORME. COMUNICACIÓN SOCIAL 

OF S 
608 

IRREGULARIDAD POR CANCELACIÓN DE FACTURAS. TESORERÍA 

OF S 
609 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE REPOSICIÓN DE GASTOS WALMART. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 610 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA POR COMIDA EN HORAS EXTRAS. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 611 PRESENTACIÓN DE CUARTO INFORME ANTE CABILDO. 
SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

OF S 612 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE PAPEMAS 4TO INFORME. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 613 SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA CARRO OFICIAL SINDICATURA. TESORERÍA 

OF S 614 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL 
PROGRAMA DE "UNIFORMES ESCOLARES" EN SU IMPLEMENTACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN. 

VINCULACIÓN EDUCATIVA 

OF S 615 SOLICITUD DE VACACIONES DE PERSONAL DE SINDICATURA. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 616 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE LA ENTREGA DE APOYO (DESPENSAS). OFICIALÍA MAYOR 

OF S 617 
SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS POR EL 
AYUNTAMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. 

TESORERÍA 

OF S 618 SOLICITUD DE INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS RECABADOS POR EL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MANERA DESGLOSADA. 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA 

OF S 619 SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS VARIAS. TESORERÍA 

OF S 620 CONTESTACIÓN ATENCIÓN AL OFICIO NÚMERO OF/REGMC/063/2025. REGIDOR MC 

OF S 621 CONTESTACIÓN A TRANSPARENCIA. TRANSPARENCIA 

OF S 622 
SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE UNIFORME PARA PERSONAL DE 
SINDICATURA. 

OFICIALÍA MAYOR 

OF S 623 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE ALIMENTOS DEL 4TO INFORME. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 624 SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA CARRO OFICIAL SINDICATURA. TESORERÍA 

OF S 625 SOLICITUD DE GASTOS POR COMPROBAR DEL MUNICIPIO. TESORERÍA 
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NO. DE 
OFICIO 

ASUNTO DEPARTAMENTO 

OF S 626 
SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE PLATAFORMA/PÁGINA DE SINDICATURA 
CORRESPONDIENTE AL MES OCTUBRE. 

OFICIALÍA MAYOR 

OF S 627 
SOLICITUD DE AUXILIAR O MOVIMIENTOS DE INGRESOS Y EGRESOS DE COANZAMEX 
DE ENERO DE 2025 A LA FECHA. 

TESORERÍA 

OF S 628 
SOLICITUD DE RESIDENTE DE OBRA Y PRUEBAS DE LABORATORIO DEL PUENTE 
SANTA ROSA. OBRAS PÚBLICAS 

OF S 629 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE REHABILITACIÓN CALLE CUARTA ENTRE 
ARGENTINA Y QUINTA. 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 630 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE REHABILITACIÓN DE LA AV. CENTAURO ENTRE 
CALLE DEL CAFÉ. 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 631 FE DE ERRATAS CONTENIDO EN EL CUARTO INFORME DE LA SINDICATURA. 
SECRETARIO DEL 
AYUNTAMIENTO 

OF S 632 SOLICITUD DE CONTABILIDAD DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025. TESORERÍA 

OF S 633 CONTESTACIÓN A TRANSPARENCIA OF. 1427/2025 TRANSPARENCIA 

OF S 634 

SOLICITUD DE AUXILIAR CONTABLE DE LOS PAGOS REALIZADOS Y COPIA DE LAS 
TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ÓRDENES DE PAGO Y FACTURAS REALIZADAS A LAS 
SIGUIENTES RAZONES SOCIALES. - 
-FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PRIVADA. 
-GRUPO SISTEMA INTEGRALES 

TESORERÍA 

OF S 635 SOLICITUD COPIA ÍNTEGRA DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL TERCER 
TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025. 

TESORERÍA 

OF S 636 
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DE $2,240,000.00 GRUPO SISTEMA INTEGRALES DE 
CAL. SERVICIO DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL CONTRATOS, FACTURAS, 
TRANSFERENCIAS. 

OFICIALÍA MAYOR 

OF S 637 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA OBRA “PAVIMENTACIÓN CALLE 
PADRE FEDERICO RODARTE”. 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 638 
SOLICITUD DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA OBRA “REHABILITACIÓN CAMINO A 
LAS ÁNIMAS”. 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 639 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA OBRA “PAVIMENTACIÓN CALLE 
CRUZADA ALFONSO CASO ANDRADE”. OBRAS PÚBLICAS 

OF S 
640 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA OBRA “PAVIMENTACIÓN CALLE 
AGUSTIN PELAYO”. 

OBRAS PÚBLICAS 
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NO. DE 
OFICIO 

ASUNTO DEPARTAMENTO 

OF S 641 CONTESTACIÓN A TRANSPARENCIA. TRANSPARENCIA 

OF S 642 SOLICITUD DE DIA DE VACACIONES PARA PERSONAL DE SINDICATURA. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 643 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE LA OBRA “PAVIMENTACIÓN EN ESTACIONAMIENTO 
CBTIS 228”. 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 
644 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA OBRA “DOMO EN ESCUELA 
SECUNDARIA LUIS MORA”. 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 645 SOLICITUD DE APOYO DE DULCES PARA RADIO FUSORA EUFORIA 98.5 OFICIALÍA MAYOR 
OF S 
646 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA "COLOCACIÓN DE PASTO SINTÉTICO 
EN LA CANCHA DEL PLANTEL COBACH". 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 647 
SOLICITUD DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERÍA REFERENTES A LA 
OBRA “PAVIMENTACIÓN CALLE ANTIGUO CAMINO A MATAMOROS". OBRAS PÚBLICAS 

OF S 
648 

CONTESTACIÓN A TRANSPARENCIA OFICIO NO. 1439/2025. TRANSPARENCIA  

OF S 
649 

SOLICITUD DE CONTABILIDAD DE INMUDEPA CORRESPONDIENTE AL MES DE 
SEPTIEMBRE DE 2025. 

INMUDEPA 

OF S 650 
SOLICITUD DE CONTABILIDAD DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 
DE 2025. 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA 

OF S 651 SOLICITUD DE CROQUIS Y TODA LA LOGÍSTICA DE LA FERIA DEL HUESO. 
DESARROLLO INTEGRAL DE 

LA FAMILIA 

OF S 652 
SOLICITUD DE DICTAMEN, CONTRATO Y FACTURA DE LA ADQUISICIÓN DEL PASTO 
SINTÉTICO PARA SU COLOCACIÓN EN EL PLANTEL COBACH. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 653 SOLICITUD DE DESGLOSE LA CUENTA DE SERVICIOS OFICIALES. TESORERÍA 

OF S 654 OFICIO DE GRATIFICACIONES POR 4TO INFORME SINDICATURA POR HORAS EXTRAS. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 655 SOLICITUD DE COMBUSTIBLE. TESORERÍA 

OF S 656 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE COMIDA POR HORAS EXTRAS. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 657 SOLICITUD DE EROGACIONES DEL MPIO. AL PATRONATO DE BÉISBOL. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 658 
SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA A MEDIO, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 
AL MES DE OCTUBRE. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 659 EROGACIONES DEL MPIO. AL PATRONATO DE BÉISBOL. TESORERÍA 
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NO. DE 
OFICIO 

ASUNTO DEPARTAMENTO 

OF S 
660 

EVENTOS CULTURALES DÍA DE MUERTOS. CULTURA 

OF S 661 SOLICITUD DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL VEHÍCULO DE SINDICATURA. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 662 
SOLICITUD DE CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL DE REBECA RUVALCABA 
ACTUALIZADA. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 663 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE CONSUMO POR COMIDA EN HORAS EXTRAS. OFICIALÍA MAYOR 
OF S 
664 

SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA A MEDIO, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 
AL MES DE OCTUBRE. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 665 SOLICITUD DE VACACIONES PARA PERSONAL DE SINDICATURA. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 666 
SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA A MEDIO, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 
AL MES DE SEPTIEMBRE. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 667 GRATIFICACIONES PERSONAL POR TRABAJO DE CAMPO EN LA FERIA DEL HUESO. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 668 SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA A MEDIO, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 
AL MES DE OCTUBRE. 

OFICIALÍA MAYOR 

OF S 669 SOLICITUD DE COMBUSTIBLE MES DE OCTUBRE. TESORERÍA 
OF S 
670 

IRREGULARIDAD POR FALTA DE CONTESTACIÓN A SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS 
DIF. 

TESORERÍA 

OF S 671 
IRREGULARIDAD POR FALTA DE CONTESTACIÓN SOLICITUD DE VARIAS 
TRANSFERENCIAS. 

TESORERÍA 

OF S 672 IRREGULARIDAD POR GASTOS POR COMPROBAR DEL MUNICIPIO. TESORERÍA 

OF S 673 
IRREGULARIDAD POR FALTA DE CONTESTACIÓN GASTOS DE LOS INGRESOS DE 
COANZAMEX. TESORERÍA 

OF S 674 
SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA A MEDIO, POR PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE 
AL MES DE OCTUBRE. 

OFICIALÍA MAYOR 

OF S 675 
IRREGULARIDAD POR LA OMISIÓN DE REMITIR EL AUXILIAR CONTABLE LOS PAGOS 
REALIZADOS A BENEFICENCIA PRIVADA. TESORERÍA 

OF S 676 
IRREGULARIDAD POR LA OMISIÓN DE REMITIR LA CUENTA PÚBLICA DEL TERCER 
TRIMESTRE. 

TESORERÍA 

OF S 677 IRREGULARIDAD POR LA OMISIÓN DE DESGLOSE DE LA CUENTA DE SERVICIOS 
OFICIALES. 

TESORERÍA 
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NO. DE 
OFICIO 

ASUNTO DEPARTAMENTO 

OF S 678 IRREGULARIDAD POR LA OMISIÓN DE INFORMACIÓN DE LA CALLE ZARAGOZA. OBRAS PÚBLICAS 

OF S 679 SOLICITUD DE LISTA ACTUALIZADA DE UNIFORMES. VINCULACIÓN EDUCATIVA 
OF S 
680 

SOLICITUD DE PAGO DE FACTURA DE APOYO SOCIAL DE ÚTILES ESCOLARES. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 681 
CONTESTACIÓN AL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL SOBRE OBSERVACIÓN A LA 
NÓMINA. 

ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL 

OF S 682 
SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS, FACTURAS, ÁREA REQUIRENTE, PRESUPUESTO 
EJERCIDO REALIZADO AL PATRONATO DE BÉISBOL MINEROS DE PARRAL. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 683 
SOLICITUD DE TRANSFERENCIAS, FACTURAS, ÁREA REQUIRENTE, PRESUPUESTO 
EJERCIDO REALIZADO AL PATRONATO DE BÉISBOL MINEROS DE PARRAL. 

TESORERÍA 

OF S 
684 

SOLICITUD DE INGRESOS Y EGRESOS AL DIF BAJO EL CONCEPTO DE FERIA DEL 
HUESO. 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA 

OF S 685 PARTICIPACIÓN EN CABILDO. 
SECRETARIA DEL 
AYUNTAMIENTO 

OF S 686 
SOLICITUD DE INGRESOS Y EGRESOS A TESORERÍA BAJO EL CONCEPTO DE FERIA 
DEL HUESO. 

TESORERÍA 

OF S 687 SOLICITUD DE COMBUSTIBLE SINDICATURA. TESORERÍA 

OF S 
688 

IRREGULARIDAD POR LA OMISIÓN DE INFORMACIÓN RESPECTO A LAS 
EROGACIONES HECHAS POR EL MUNICIPIO AL PATRONATO DE BASE BALL 
MINEROS DE PARRAL Y SU DEBIDA COMPROBACIÓN. 

TESORERÍA 

OF S 689 
OFICIO A OFICIALÍA MAYOR PARA PEDIR LA ROTULACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
OFICIALES. 

OFICIALÍA 
MAYOR/PATRIMONIO 

OF S 
690 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN SOPORTE DE TRES CHEQUES 
EMITIDOS POR CONCEPTO DE APOYO AL TRANSPORTE DEPORTIVO. INMUDEPA 

OF S 691 SOLICITUD DE VACACIONES PARA PERSONAL DE SINDICATURA. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 692 
SOLICITUD EDOS. DE CUENTA DEL DIF CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 
DE 2025. 

DESARROLLO INTEGRAL DE 
LA FAMILIA 

OF S 693 
SOLICITUD DEL ACUERDO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA DE LA OBRA “REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BÉISBOL DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE PARRAL”. 

OBRAS PÚBLICAS 
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NO. DE 
OFICIO 

ASUNTO DEPARTAMENTO 

OF S 693 
SOLICITUD DEL ACUERDO DE REALIZACIÓN DE TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN 
DIRECTA DE LA OBRA “REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BÉISBOL DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE PARRAL”. 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 
694 

IRREGULARIDAD POR LA OMISIÓN DE INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL 
ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA DE "UNIFORMES ESCOLARES" EN SU 
IMPLEMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 

VINCULACIÓN EDUCATIVA 

OF S 695 SOLICITUD DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 696 SOLICITUD DE PAGO DE PRIMA VACACIONAL. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 697 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA OBRA “TECHUMBRE METÁLICA EN 
PRIMARIA AMADO NERVO”. 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 698 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA OBRA “REHABILITACIÓN DE LA RED 
HIDRÁULICA Y RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA AVENIDA CENTENARIO”. 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 699 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA OBRA “REHABILITACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEGUNDA DEL RAYO”. OBRAS PÚBLICAS 

OF S 
700 

SOLICITUD DE INGRESOS Y EGRESOS REFERENTE A LA CASA DEL TERROR. TURISMO 

OF S 701 SOLICITUD DE INFORMACIÓN REFERENTE A LA OBRA “PAVIMENTACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PROFESOR COELLO AVENDAÑO”. 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 702 SOLICITUD DE CONTABILIDAD DEL MES DE OCTUBRE DE 2025. TESORERÍA 

OF S 703 SOLICITUD DE VACACIONES PARA PERSONAL DE SINDICATURA. OFICIALÍA MAYOR 
OF S 
704 

SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE VARIAS TRANSFERENCIAS. TESORERÍA 

OF S 705 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE VARIAS TRANSFERENCIAS. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 707 SOLICITUD DE AUXILIAR DE PAGOS DEL SERVICIO MÉDICO 2117-1-24. TESORERÍA 
OF S 
708 

IRREGULARIDAD POR OMISIÓN DE CONTESTACIÓN DE OBRA DEL CAMPO 
TECNOLÓGICO. 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 
709 CONTESTACIÓN A TRANSPARENCIA AL OFICIO U.T. OF. NO. 1427/2025 TRANSPARENCIA 

OF S 710 SOLICITUD DE OBRAS NUEVAMENTE OBRAS PÚBLICAS 
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NO. DE 
OFICIO 

ASUNTO DEPARTAMENTO 

OF S 711 INFORMACIÓN DE DENUNCIA ANÓNIMA REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA. 
CONSEJO MUNICIPAL DE 

ESTACIONÓMETROS 
OF S 712 INFORMACIÓN DE DENUNCIA ANÓNIMA REMITIDA A ESTA DEPENDENCIA. DESARROLLO URBANO 

OF S 713 REMISIÓN DE DATOS PERSONALES A OFICIALÍA MAYOR. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 714 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN POR DESMONTE EN PARTE POSTERIOR AL 
RESIDENCIAL TEC. 

DESARROLLO URBANO 

OF S 715 
 OBSERVACIÓN POR PAGOS REALIZADOS A PATRONATO DE BÉISBOL MINEROS DE 
PARRAL. 

ÓRGANO INTERNO DE 
CONTROL 

OF S 716 SOLICITUD DE DESPENSA EN APOYO DE CIUDADANA. 
DESARROLLO HUMANO Y 

BIEN COMÚN 
OF S 717 SOLICITUD DE ATENCIÓN MÉDICA PARA JOVEN. MÉDICO CERCA DE TI 

OF S 718 SOLICITUD DE VARIAS GESTIONES. SERVICIOS PÚBLICOS 

OF S 719 SOLICITUD DE VARIAS GESTIONES. OBRAS PÚBLICAS 

OF S 720 SOLICITUD DE VARIAS GESTIONES. SEGURIDAD PÚBLICA 

OF S 721 
SOLICITUD DE PRUEBAS DE LABORATORIO DE TERRACERÍAS REFERENTES A LA 
OBRA “REHABILITACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SEGUNDA DEL 
RAYO”. 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 722 SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE ENTREGA DE APOYOS AGROINDUSTRIALES. DESARROLLO ECONÓMICO 

OF S 723 SOLICITUD DE INSPECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL A TERRENO EN DESMONTE. PROTECCIÓN CIVIL 

OF S 724 SOLICITUD DE INSPECCIÓN DE DESARROLLO URBANO A TERRENO EN DESMONTE. DESARROLLO URBANO 

OF S 725 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN RESPECTO DE LAS SOLICITUDES DE OBRA PÚBLICA 
POR PARTE DE LA CIUDADANÍA. 

OBRAS PÚBLICAS 

OF S 726 CONTESTACIÓN A OFICIALÍA MAYOR DATOS DEL PERSONAL DE SINDICATURA. OFICIALÍA MAYOR 

OF S 727 
SOLICITUD INFORMACIÓN REFERENTE A LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE HAN 
SIDO O SERÁN LLEVADOS A CABO DURANTE EL PERIODO DEL 11 DE MARZO AL 10 DE 
JUNIO DEL AÑO EN CURSO. 

DIRECTORES Y/O TITULARES 
DE ÁREA 

OF S 728 
SOLICITUD DE NOMBRES DE OBRAS SEGÚN ESTIMACIONES Y TRANSFERENCIAS 
REALIZADAS. 

TESORERÍA 

OF S 729 
SOLICITUD DE ESTUDIO TOPOGRÁFICO QUE VALIDE EL VACIADO DEL COLADO EN 
LA CALLE DEL RAYO. 

OBRAS PÚBLICAS 
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NO. DE 
OFICIO 

ASUNTO DEPARTAMENTO 

OF S 730 OFICIO INASISTENCIA A SESIÓN DE CABILDO. 
SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

OF S 731 OFICIO INASISTENCIA A SESIÓN DE EDILICIA. 
SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

OF S 732 SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULO OFICIAL SINDICATURA TESORERÍA 

OF S 733 OFICIO DE INASISTENCIA PARA SESIÓN DE CABILDO. 
SECRETARÍA DEL 
AYUNTAMIENTO 

OF S 734 OFICIO PRESUPUESTO 2026. TESORERÍA 
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ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 
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ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 

 

La Sindicatura con fundamento en las facultades conferidas por el Código Municipal para el Estado de 
Chihuahua, y en el ejercicio de sus atribuciones de vigilancia, control y fiscalización, levanta las siguientes 14 
Actas Circunstanciadas a diversas áreas de la Administración Pública Municipal, por su omisión en la 
contestación de la solicitud de información, la entrega de información incompleta o fuera del término legal 
establecido, que de acuerdo con la normativa vigente, el plazo máximo para dar respuesta a una solicitud de 
información es de cuatro (4) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción. Se relaciona el concepto 
de lo que fue solicitado, y la dependencia a la cual fue levantada el acta circunstanciada correspondiente. 

 

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 
OFICIO EN 
CUESTIÓN 

CONCEPTO DEPENDENCIA TITULAR FECHA DE 
ACTA 

NO. DE 
ACTA 

OF S 617-25 

INFORMACIÓN REFERENTE A LO SIGUIENTE: 
*TRANSFERENCIAS ORDINARIAS REALIZADAS POR EL AYUNTAMIENTO AL 
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE PARRAL, DE 
MANERA MENSUAL CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A 
SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025. 
*TRANSFERENCIAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR EL 
AYUNTAMIENTO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL 
MUNICIPIO DE PARRAL, DE MANERA MENSUAL CORRESPONDIENTE A 
LOS MESES DE ENERO A SEPTIEMBRE DEL AÑO 2025. 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

24/10/2025 58 

OF S 619-25 

AUXILIAR CONTABLE DE LOS PAGOS REALIZADOS Y COPIA DE LAS 
TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ÓRDENES DE PAGO Y FACTURAS 
REALIZADAS A LOS SIGUIENTES PROVEEDORES. -  
*MARÍA ESTHER CAMACHO OZUNA. 
*LORENZO ANTONIO CHÁVEZ HUERTA.  
*PERLA ELISA ORNELAS HERNÁNDEZ. 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

24/10/2025 59 
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ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 
OFICIO EN 
CUESTIÓN CONCEPTO DEPENDENCIA TITULAR 

FECHA DE 
ACTA 

NO. DE 
ACTA 

OF S 625-25 
AUXILIAR CONTABLE DE LAS CUENTAS 1123 DE LOS DEUDORES QUE 
CONTENGA EL DESGLOSE DE LOS GASTOS A COMPROBAR A LA FECHA.  

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

24/10/2025 60 

OF S 627-25 
AUXILIAR O MOVIMIENTOS DESGLOSADOS, TANTO DE INGRESOS COMO 
DE EGRESOS, DEL CONCEPTO COANZAMEX, COMPRENDIDOS DESDE 
ENERO DE 2025 A LA FECHA. 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

24/10/2025 61 

OF S 574-25 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA OBRA “REHABILITACIÓN CON 
CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 
FRANCISCO VILLA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE”. 
DONDE SE SOLICITÓ, INCLUIR LO SIGUIENTE: TIPO DE CONTRATACIÓN, 
INVERSIÓN TOTAL DE LA OBRA, COPIAS DEL ACTA DE SESIÓN DEL 
COMITÉ DE OBRAS, NOMBRE DE LAS EMPRESAS CONTRATISTAS QUE 
CONCURSARON, OFICIOS DE SUFICIENCIA PRESUPUESTAL, 
CONVOCATORIA, BASES, ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES, ACTA DE 
LA APERTURA DE PROPUESTAS, ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN Y EN 
SU CASO EL DICTAMEN CORRESPONDIENTE, CONTRATOS, FICHA 
TÉCNICA, CONCEPTOS DE OBRA, PROYECTO INTEGRAL DE LA OBRA, 
CALENDARIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA OBRA Y DEMÁS ANEXOS 
CON QUE SE CUENTE. 

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 
PÚBLICAS 

LIC. 
ALEJANDRA 
MÁRQUEZ 
CHÁVEZ 

30/09/2025 62 

OF S 634-25 

EL AUXILIAR CONTABLE DE LOS PAGOS REALIZADOS Y COPIA DE LAS 
TRANSFERENCIAS BANCARIAS, ÓRDENES DE PAGO Y FACTURAS 
REALIZADAS A LAS SIGUIENTES RAZONES SOCIALES. - 
*FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PRIVADA. 
*GRUPO SISTEMA INTEGRALES. 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

24/11/2025 63 



 
   

Página 183 | 199 

 

ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 
OFICIO EN 
CUESTIÓN CONCEPTO DEPENDENCIA TITULAR 

FECHA DE 
ACTA 

NO. DE 
ACTA 

OF S 635-25 

INFORMACIÓN REFERENTE A LO SIGUIENTE: 
*COPIA ÍNTEGRA DE LA CUENTA PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL 
TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2025, QUE INCLUYA LA 
TOTALIDAD DE LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA 
QUE LA CONFORMA  
*COPIA DEL ACUSE DE RECIBO O CONSTANCIA DE ENTREGA ANTE LA 
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, QUE ACREDITE QUE 
DICHA CUENTA FUE PRESENTADA EN TIEMPO Y FORMA, CONFORME A 
LOS PLAZOS LEGALES ESTABLECIDOS PARA EL TERCER TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO 2025, (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2025). 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

04/11/2025 64 

OF S 653-25 
AUXILIAR CON EL DESGLOSE DE LA CUENTA SERVICIOS OFICIALES, 
SUBCUENTA DE SERVICIOS GENERALES. 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

04/11/2025 65 

OF S 659-25 
INFORMACIÓN REFERENTE A LAS EROGACIONES HECHAS POR EL 
MUNICIPIO AL PATRONATO DE BASE BALL MINEROS DE PARRAL Y SU 
DEBIDA COMPROBACIÓN.  

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

06/11/2025 66 

OF S 679-25 

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA 
DE "UNIFORMES ESCOLARES" EN SU IMPLEMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN, 
INCLUYENDO LO SIGUIENTE:  
CUADRO INFORMATIVO (ACTUALIZADO) QUE CONTENGA: 
*RELACIÓN DE ENTREGA A LAS ESCUELAS QUE YA HAN SIDO 
BENEFICIADAS A LA FECHA Y NÚMERO DE ALUMNOS QUE YA FUERON 
BENEFICIADOS POR PLANTEL. 
*RELACIÓN DE ESCUELAS PENDIENTES DE RECIBIR LA ENTREGA DE 
UNIFORMES, ASÍ COMO LAS FECHAS APROXIMADAS PARA LA 
FINALIZACIÓN DE DICHO PROCESO. 
*CUALQUIER OTRO ASPECTO RELEVANTE RELACIONADO CON LA 
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA (DIFICULTADES LOGÍSTICAS, PLAZOS 
MODIFICADOS, ACTUALIZACIONES SOBRE EL PROGRAMA, ENTRE 
OTROS). 
 

VINCULACIÓN 
EDUCATIVA 

MTRO. 
JESÚS 

RUBÉN 
BLANCO 
MORENO 

12/11/2025 67 
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ACTAS CIRCUNSTANCIADAS 
OFICIO EN 
CUESTIÓN CONCEPTO DEPENDENCIA TITULAR 

FECHA DE 
ACTA 

NO. DE 
ACTA 

OF S 682-25 

INFORMACIÓN REFERENTE A LOS OFICIOS GIRADOS, ÓRDENES DE 
PAGO, EL ÁREA REQUIRENTE Y LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES A 
LAS EROGACIONES REALIZADAS AL PATRONATO DE BÉISBOL MINEROS 
DE PARRAL. 

OFICIALÍA 
MAYOR 

ING. 
MARTIN 
FLORES 
MOYA 

14/11/2025 68 

OF S 683-25 

 AUXILIAR CONTABLE DE LOS PAGOS REALIZADOS, ASÍ COMO LA 
RELACIÓN DE LOS OFICIOS GIRADOS, ÓRDENES DE PAGO, EL ÁREA 
REQUIRENTE, EL PRESUPUESTO UTILIZADO Y LAS FACTURAS 
CORRESPONDIENTES A LAS EROGACIONES REALIZADAS AL PATRONATO 
DE BÉISBOL MINEROS DE PARRAL. 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

14/11/2025 69 

OF S 686-25 

INFORMACIÓN REFERENTE AL DESGLOSE DETALLADO DE LOS 
INGRESOS Y EGRESOS REFLEJADOS EN SU CONTABILIDAD, POR 
CONCEPTO DE LA FERIA DEL HUESO. 
DONDE SE SOLICITÓ, INCLUIR LO SIGUIENTE: 
*LOS CONCEPTOS DE INGRESO Y EGRESOS REGISTRADOS (VENTA, 
CUOTAS, APORTACIONES, DONATIVOS, ETC.). 
*LOS MONTOS INDIVIDUALES Y TOTALES PERCIBIDOS. 
*LAS FECHAS DE REGISTRO Y RECEPCIÓN DE CADA INGRESO Y EGRESO. 
*EL NÚMERO, FOLIO Y TIPO DE DOCUMENTO SOPORTE (TALONES O 
RECIBOS DE PAGO). 
*Y, EN GENERAL, TODA LA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA QUE 
RESPALDE LOS INGRESOS OBTENIDOS, INCLUYENDO TALONES, 
RECIBOS, ESTADOS DE CUENTA, REPORTES DE CAJA O CUALQUIER OTRO 
DOCUMENTO RELACIONADO. 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

14/11/2025 70 

OF S 693-25 

INFORMACIÓN REFERENTE AL ACUERDO AL QUE HACE MENCIÓN EL 
ARTÍCULO 295 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA DEL 
ESTADO DE CHIHUAHUA EN RELACIÓN CON LO MENCIONADO EN EL 
ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS 
CON LA MISMA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RESPECTO DE LA 
REALIZACIÓN DE TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA 
OBRA “REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BÉISBOL DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE PARRAL”. 

DIRECCIÓN 
DE OBRAS 
PÚBLICAS 

ING. 
ALFONSO 
MÁRQUEZ 

AMAYA 

26/11/2025 71 
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OFICIOS DE IRREGULARIDADES 
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OFICIOS DE IRREGULARIDADES 

 

Conforme a lo estipulado en el artículo 36 A párrafo sexto donde refiere: “Si al hacer la revisión encontrare 
irregularidades de cualquier tipo, la persona titular de la Sindicatura solicitará por escrito al titular de la 
dependencia que corresponda, que, en un plazo de diez días hábiles, rinda ante ella, las aclaraciones 
pertinentes y los archivos que las sustentan”.  

Así pues, en este trimestre se levantaron 11 oficios de irregularidades a las Direcciones para que presenten 
las aclaraciones pertinentes. 

 

OFICIOS DE IRREGULARIDADES 
OFICIO 

DE 
ORIGEN 

CONCEPTO DEPENDENCIA TITULAR 
NO. DE 
OFICIO 

FECHA DE 
OFICIO 

OF S 617-
25 

1.- SE OMITE REMITIR LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
RESPECTO A LAS TRANSFERENCIAS ORDINARIAS Y 
EXTRAORDINARIAS REALIZADAS AL DIF MUNICIPAL DE 
ENERO A SEPTIEMBRE DEL 2025. 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

OF S 
670-25 

05/11/2025 

OF S 619-
25 

1.- SE OMITE REMITIR LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
RESPECTO A LAS TRANSFERENCIAS, ÓRDENES DE PAGO A 
LOS PROVEEDORES: MARÍA ESTHER CAMACHO OZUNA, 
LORENZO ANTONIO CHAVEZ HUERTA Y PERLA ELISA 
ORNELAS HERNÁNDEZ. 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

OF S 
671-25 

05/11/2025 

OF S 625-
25 

1.- LA OMISIÓN DE REMITIR EL AUXILIAR CONTABLE DE LAS 
CUENTAS 1123 DE LOS DEUDORES QUE CONTENGA EL 
DESGLOSE LOS GASTOS A COMPROBAR A LA FECHA. 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

OF S 
672-25 

05/11/2025 
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OFICIOS DE IRREGULARIDADES 
OFICIO 

DE 
ORIGEN 

CONCEPTO DEPENDENCIA TITULAR NO. DE 
OFICIO 

FECHA DE 
OFICIO 

OF S 627-
25 

1.- LA OMISIÓN DE REMITIR EL AUXILIAR O MOVIMIENTOS 
DESGLOSADOS, TANTO DE INGRESOS COMO DE EGRESOS, 
DEL CONCEPTO COANZAMEX, COMPRENDIDOS DESDE 
ENERO DE 2025 A LA FECHA. 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

OF S 
673-25 

05/11/2025 

OF S 634-
25 

1.- LA OMISIÓN DE REMITIR EL AUXILIAR CONTABLE LOS 
PAGOS REALIZADOS Y COPIA DE LAS TRANSFERENCIAS 
BANCARIAS, ÓRDENES DE PAGO Y FACTURAS REALIZADAS A 
LAS SIGUIENTES RAZONES SOCIALES.  
-FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA PRIVADA. 
-GRUPO SISTEMA INTEGRALES. 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

OF S 
675-25 

05/11/2025 

OF S 627-
25 

1.- LA OMISIÓN DE REMITIR COPIA ÍNTEGRA DE LA CUENTA 
PÚBLICA CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL 
EJERCICIO FISCAL 2025 (JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 
2025), CON SU CORRESPONDIENTE RECIBO DE ACUSE ANTE 
LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

OF S 
676-25 

05/11/2025 

OF S 653-
25 

1.- LA OMISIÓN DE REMITIR EL AUXILIAR CON EL DESGLOSE 
DE LA CUENTA SERVICIOS OFICIALES, SUBCUENTA DE 
SERVICIOS GENERALES. 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

OF S 
677-25 

05/11/2025 

OF S 574-
25 

1.- LA OMISIÓN DE REMITIR LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
RESPECTO DE LA OBRA “REHABILITACIÓN CON CONCRETO 
HIDRÁULICO DE LA CALLE ZARAGOZA ENTRE AVENIDA 
FRANCISCO VILLA Y AV. 20 DE NOVIEMBRE. 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PÚBLICAS 

ING. 
ALFONSO 
MÁRQUEZ 
AMAYA 

OF 
S 
678-25 

26/11/2025 
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OFICIOS DE IRREGULARIDADES 
OFICIO 

DE 
ORIGEN 

CONCEPTO DEPENDENCIA TITULAR NO. DE 
OFICIO 

FECHA DE 
OFICIO 

OF S 659-
25 

1.- LA OMISIÓN DE REMITIR LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
RESPECTO A LAS EROGACIONES HECHAS POR EL MUNICIPIO 
AL PATRONATO DE BASE BALL MINEROS DE PARRAL Y SU 
DEBIDA COMPROBACIÓN. 

TESORERÍA 
LIC. JOSÉ 
MOLINA 
BARRÓN 

OF S  
688-25 

10/11/2025 

OF S 679-
25 

1.- LA OMISIÓN DE REMITIR LA INFORMACIÓN SOLICITADA 
SOBRE EL ESTADO ACTUAL DEL PROGRAMA DE "UNIFORMES 
ESCOLARES" EN SU IMPLEMENTACIÓN Y DISTRIBUCIÓN. 

VINCULACIÓN 
EDUCATIVA 

MTRO. 
JESÚS 
RUBÉN 
BLANCO 
MORENO 

OF S  
694-25 

13/11/2025 

OF S 693-
25 

1.- LA OMISIÓN POR NO REMITIR EL ACUERDO AL QUE HACE 
MENCIÓN EL ARTÍCULO 295 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE 
OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN RELACIÓN 
CON LO MENCIONADO EN EL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE 
OBRA PÚBLICA Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMA 
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA RESPECTO DE LA REALIZACIÓN 
DE TRABAJOS POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE LA OBRA 
“REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BÉISBOL DEL INSTITUTO 
TECNOLÓGICO DE PARRAL”. 

 DIRECCIÓN 
DE OBRAS 
PÚBLICAS 

ING. 
ALFONSO 
MÁRQUEZ 
AMAYA 

OF S 
708-25 

26/11/2025 
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OBSERVACIONES 
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OBSERVACIONES 

 

Derivadas de los trabajos de inspección y vigilancia que lleva a cabo la sindicatura, dichas observaciones son 
remitidas al H. Ayuntamiento y al órgano interno de control para que en el ámbito de sus competencias 
determinen las responsabilidades administrativas, civiles y/o penales que correspondan conforme a lo 
estipulado en el artículo 36 A párrafo sexto del Código Municipal. Se remiten un total de 7 observaciones 
resultado de la detección de irregularidades. 

 

OBSERVACIONES 

DEPARTAMENTO 
OBSERVADO 

FECHA DE LA 
OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN REALIZADA 

OFICIALÍA 
MAYOR 

02/12/2025 

 

1.-PAGOS EFECTUADOS POR TESORERÍA MUNICIPAL AL PATRONATO “MINERO DE PARRAL” SIN SU 

DEBIDA COMPROBACIÓN 

 

2. OFICIALÍA MAYOR NO ADJUNTA LAS FACTURAS QUE RESPALDEN EL PAGO DE LA CANTIDAD 

MENCIONADA, LA CUAL SE DIVIDE EN DOS EROGACIONES A LA SIGUIENTE PERSONA: 

● JESUS JAVIER LOYA FAVELA CON ORDEN DE PAGO NO.153055 LA CANTIDAD DE $200,000.00 

(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) 

● JESUS JAVIER LOYA FAVELA CON ORDEN DE PAGO NO. 153423 LA CANTIDAD DE $200,000.00 

(DOSCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) 
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OBSERVACIONES 

DEPARTAMENTO 
OBSERVADO 

FECHA DE LA 
OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN REALIZADA 

 

3. TRANSFERENCIAS EN EL ESTADO DE CUENTA SIN SOPORTE DOCUMENTAL: 

-En el Estado de Cuenta se observan pagos a terceros mediante transferencias, pero no se adjunta copia 

de las facturas correspondientes que justifiquen dichos pagos. 

 

MONTO OBSERVADO: $400,000.00 (CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N) 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

18/12/2025 

 

1.-NO EXISTE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS LA JUSTIFICACIÓN DEBIDAMENTE 

FUNDAMENTADA Y MOTIVADA PARA LLEVAR A CABO POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA LOS TRABAJOS 

DE REHABILITACIÓN DEL CAMPO DE BÉISBOL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL, OBRA QUE 

FORMA PARTE DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, MISMA QUE NO FUE CUMPLIDA EN TIEMPO Y 

FORMA. 

2.- NO SE CUMPLE CON LOS REQUISITOS QUE EXIGE LA LEY DE OBRA PUBLICA Y SERVICIOS 

RELACIONADOS CON LA MISMA PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS POR LA MODALIDAD DE 

ADMINISTRACIÓN DIRECTA, PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DEL CAMPO 

DE BÉISBOL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PARRAL CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL 

ARTICULO 94 Y 95 DE LA REFERIDA LEY EN RELACIÓN CON EL ARTICULO 295 DEL REGLAMENTO DE LA 

MISMA LEY. 
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OBSERVACIONES 

DEPARTAMENTO 
OBSERVADO 

FECHA DE LA 
OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN REALIZADA 

 

LOS CUALES REFIEREN QUE: “Previamente a la realización de las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas por administración directa, la persona titular del área responsable de la  

ejecución de los trabajos emitirá el acuerdo respectivo, del cual formarán parte, entre otros aspectos, la 

descripción pormenorizada de la obra que se deba ejecutar, los proyectos, planos, especificaciones, 

programas de ejecución y suministro y el presupuesto correspondiente. Los Órganos Internos de Control, 

previamente a la ejecución de los trabajos por administración directa, verificarán que se cuente con 

el presupuesto correspondiente y los programas de ejecución, de utilización de recursos humanos y, 

en su caso, de utilización de maquinaria y equipo de construcción, debiendo emitir para tal efecto un 

dictamen”. 

La Dirección de Obras Publicas ha sido omisa en integrar el acuerdo y expediente respectivo previo a la 

realización de la obra consistente en rehabilitación del campo de beisbol del Tecnológico de Parral, ya que 

el Presidente Municipal dio arranque a dicha obra en fecha 13 de Noviembre de 2025. 

 

⮚ MONTO OBSERVADO: $6,952,548.93 (SEIS MILLONES, NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, 

QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N) 

 



 
   

Página 193 | 199 

 

OBSERVACIONES 

DEPARTAMENTO 
OBSERVADO 

FECHA DE LA 
OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN REALIZADA 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

29/12/2025 

1. LA OMISIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS DE EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DEL 

CONTRATO O LA PENA CONVENCIONAL AL CONTRATISTA, POR TERMINAR FUERA DEL PLAZO 

DE EJECUCIÓN LAS SIGUIENTES OBRAS: 

● PUENTE SANTA ROSA                                                               22 DE DICIEMBRE DE 2025 

● CALLE PAJARO MADRUGADOR                                               01 DE NOVIEMBRE DE 2025 

●  CALLE ANTIGUO CAMINO A MATAMOROS                          06 DE NOVIEMBRE DE 2025 

● CALLE PADRE AGUSTÍN PELAYO                                             06 DE NOVIEMBRE DE 2025 

● DOMO PRIMARIA FEDERAL AMADO NERVO                       15 DE NOVIEMBRE DE 2025                  

● DOMO EN SECUNDARIA JOSE MARIA LUIS MORA             15 DE NOVIEMBRE DE 2025 

● ESTACIONAMIENTO DEL CBTIS*                                               30 DE DICIEMBRE DE 2025 

● CALLE CRUZADA ALFONSO CASO ANDRADE                       01 DE NOVIEMBRE DE 2025 

● CAMPO DE BEISBOL DEL TECNOLÓGICO DE PARRAL*    30 DE DICIEMBRE DE 2025 

 

● 2. EL ATRASO EN LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA CONSTITUYE UN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

SUSCEPTIBLE DE GENERAR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CONTRA QUIENES 

RESULTEN RESPONSABLES. 

*ESTAS OBRAS PERTENECEN AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, LA CUALES DEBIERON DE TERMINAR 

SU EJECUCIÓN EN EL AÑO 2025 

MONTO OBSERVADO: EL VALOR DE CADA UNA DE LAS OBRAS SEÑALADAS 
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OBSERVACIONES 

DEPARTAMENTO 
OBSERVADO 

FECHA DE LA 
OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN REALIZADA 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

30/12/2025 

 

1.- LA INEXISTENCIA DE PRUEBAS DE LABORATORIO, DICTÁMENES TÉCNICOS O CONTROLES DE 

CALIDAD, QUE ACREDITEN QUE LOS MATERIALES UTILIZADOS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, NORMAS APLICABLES Y CONDICIONES DE RESISTENCIA Y DURABILIDAD DEL MATERIAL 

UTILIZADO EN LA PISTA DE ATLETISMO DEL CAMPO DE LA CNOP CONFORME A LA CERTIFICACIÓN DE 

LA FIFA QUALITY. 

 

2.- LA OMISIÓN DE LA  DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE DARLE SEGUIMIENTO A LA COLOCACIÓN 

DEL PASTO SINTÉTICO EN LA PISTA DE ATLETISMO DEL CAMPO DE LA CNOP PESE A SER EL ÁREA 

REQUIRENTE, PARA QUE EL PROVEEDOR CUMPLIERA CON EL TIEMPO PACTADO PARA LA 

INSTALACIÓN DEL MISMO, PUES MANIFIESTA QUE ES UN PROVEEDOR EXTERNO EL ENCARGADO DE 

LA COLOCACIÓN, LO QUE CONSTITUYE UN INCUMPLIMIENTO DIRECTO A LA LEY DE OBRAS 

PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO A 

LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, CONTROL, EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE LOS 

RECURSOS PÚBLICOS. 

 

MONTO OBSERVADO: $1,451,365.15 ( UN MILLÓN, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL, 

TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS 15/100 M.N) 
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OBSERVACIONES 

DEPARTAMENTO 
OBSERVADO 

FECHA DE LA 
OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN REALIZADA 

DIRECCIÓN DE 
OBRAS 
PUBLICAS 

09/01/2026 

 

 

1.- LA OMISIÓN DE CONCLUIR LA OBRA “PUENTE EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA” DENTRO DEL 

PLAZO DE EJECUCIÓN ES DECIR DEL 16 DE JUNIO DEL 2025 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025 

ESTABLECIDO CONTRACTUALMENTE , INCUMPLIENDO LO ESTIPULADO EN LAS CLÁUSULAS 

RELATIVAS AL TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 

2.- EL ATRASO EN LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA CONSTITUYE UN INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL 

SUSCEPTIBLE DE GENERAR RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS CONTRA QUIENES RESULTEN 

RESPONSABLES. 

 

MONTO OBSERVADO: $18,979,342.24 (DIECIOCHO MILLONES, NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, 

TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 24/100 M.N) 
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OBSERVACIONES 

DEPARTAMENTO 
OBSERVADO 

FECHA DE LA 
OBSERVACIÓN 

OBSERVACIÓN REALIZADA 

OFICIALÍA 
MAYOR 

09/01/2026 

 

1.-EL PAGO EFECTUADO A NOE PÉREZ RODRÍGUEZ POR LA RENTA DE UN TOBOGÁN DE HIELO Y 

SANTA CLAUS DE 5 METROS, SIN QUE EL SANTA CLAUS FUERA INSTALADO. 

 

2.- LA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA QUE PUEDA EXISTIR POR EL PAGO INDEBIDO DE UNA 

PRESTACIÓN DE SERVICIO QUE NO FUE DEBIDAMENTE PRESTADO YA QUE NO SE INSTALÓ EL SANTA 

CLAUS DE 5 METROS 

MONTO OBSERVADO: $495,337.71 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 

SIETE PESOS 71/100 M.N) 

TESORERÍA 
MUNICIPAL 

09/ENERO/20
26 

 

1. LA FALTA DE COMPROBACIÓN DE GASTOS DE VARIOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE EN TOTAL 

ASCIENDEN A UNA DEUDA DE $ 2,588,968.95 (DOS MILLONES, QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL, 

NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 95/100 M.N). 

 

2. LA OMISIÓN DE LA TESORERÍA MUNICIPAL PARA IMPLEMENTAR UN PLAN DE RECUPERACIÓN 

Y/O DEVOLUCIÓN DEL RECURSO PUBLICO CUYO GASTO NO FUE COMPROBADO POR PARTE DE LOS 

SERVIDORES PÚBLICOS Y/O DEUDORES 
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CONCLUSIÓN. 
El ejercicio de la Sindicatura no concluye con la emisión de observaciones; por el contrario, se fortalece mediante el seguimiento 
permanente y responsable al uso de los recursos públicos. Esta labor continua permite evaluar no solo la legalidad de los actos, sino 
también la congruencia entre lo autorizado, lo ejercido y lo entregado a la ciudadanía. 

 

Al cierre del ejercicio 2025, persisten retos relevantes en materia financiera y de obra pública. Se identifican proyectos con 
observaciones recurrentes que no fueron concluidos en tiempo y forma, así como prácticas que reflejan indisciplina financiera y 
una transparencia más formal que efectiva. De igual manera, el presupuesto participativo, como mecanismo de participación 
ciudadana, debe asumirse con mayor seriedad, garantizando que su implementación responda verdaderamente a las necesidades 
sociales y no a simulaciones administrativas. 

 

Las observaciones recurrentes en finanzas y la existencia de obra sin concluir evidencian que el problema no solamente es de 
recursos, sino de decisiones. 

Este informe confirma que el desafío principal no solo es presupuestal, sino de gobernanza. Por ello, la Sindicatura mantendrá un 
seguimiento firme y puntual, orientado a corregir, transparentar y exigir resultados que estén a la altura de la confianza ciudadana. 

LOS COMPROMISOS SE HONRAN CON HECHOS, Y LA TRANSPARENCIA NO SE ADMINISTRA A CONVENIENCIA NI SE NEGOCIA: 
SE GARANTIZA. 

 

 

Lic. Dalila Cliceria Villalobos Villalobos 

**FUENTE DE LA INFORMACIÓN DE ESTE INFORME: Elaboración propia con información proporcionada por las Diferentes 

Direcciones y Unidades Administrativas, así mismo por las auditorías e inspecciones realizadas a la Administración Pública 

Municipal
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